



ROP
Jihovýchod



EVROPSKÁ UNIE

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO uzavřené dne 7.2.2015

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Obec Rozdrojovice

Na Dědině 7, 664 34 Rozdrojovice

00282499

CZ 00282499

KB Brno – venkov

13522641/0100

Ing. Daniel Stráský – starosta obce

Tel.: +420 606 073 667

E-mail: starosta@rozdrojovice.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Daniel Stráský – starosta obce

Tel.: +420 606 073 667

E-mail: starosta@rozdrojovice.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

ESOX, spol. s r.o.

Libušina třída 23, Brno 623 00

00558010

CZ00558010

Komerční banka, a.s.

272941621/0100

Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

Tel.: 545 321 304

E-mail: betlach@esoxbrno.cz

Osobou oprávněnou jednat ve věcech technických:

Ivan Kozel


Tel.: 777 746 719

E-mail: kozel@esoxbrno.cz

Sídlo Libušina třída 23, Brno 623 00

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel je **právnickou** osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné Smlouvy.



ROP
Jihovýchod



EVROPSKÁ UNIE

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby : **Nástavba základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště**
Stavební povolení : č.j. MK/4081/13/OSVO ze dne 15.4.2013,

Místo stavby : obec Rozdrojovice
Projektová dokumentace : „Nástavba základní školy Rozdrojovice“
vypracovaná Ing. Arch. Josefem Borkovcem, autorizovaným
architektem
a
„Multifunkční hřiště“
vypracovaná BV-Dex, s.r.o., se sídlem Vranovská 21, 61400
Brno

Autorský dozor – nástavba ZŠ : Ing.arch. Markéta Navrátilová
Autorský dozor – Multifunkční hřiště : BV-Dex, s.r.o.
Kordinátor BOZP objednatele : Mgr. Hana Burešová
Technický dozor stavebníka : Ing. Hana Tupá
Stavbyvedoucí Zhotovitele : Ivan Kozel

3. PŘEDMĚT DODATKU A TERMÍN PLNĚNÍ

3.1. Předmětem veřejné zakázky dle tohoto dodatku se němění. Dochází pouze ke snížení ceny díla – viz. čl. 4.1.

3.2. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště: **15. 02. 2015**

3.3. Termín dokončení stavebních prací byl dle Dodatku č.3 sjednán nejpozději do: **31. 08. 2015**

4. CENA DÍLA

4.1. Při přípravě podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce bylo objednatelem zjištěno, že došlo k administrativní chybě při stanovení ceny dodatečných prací č. 2. Objednatel zjistil, že došlo k neoprávněnému navýšení ceny zhotovitelem ve výši 69,05 Kč bez DPH. Nově se proto sjednává cena stavebních prací části „Nástavba základní školy Rozdrojovice“ následovně:

4.1.1. Celková cena 13 678 867,00 Kč bez DPH

4.2 Cena stavebních prací části „Multifunkční hřiště“ 229 370,00 Kč bez DPH

4.3 Celková cena díla je tedy:

Cena díla bez DPH celkem	13 908 237,00 Kč
Výše DPH	2 920 730,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	16 828 967,00 Kč

Finanční rezerva ceny díla se nesjednává.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
- 5.3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, Objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
- 5.4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Rozdrojovice usnesením č. 2 na 11. schůzi, konané dne 23. 9. 2015

Přílohy dodatku č. 5 Smlouvy:

Příloha č. 1 Opravené položkové rozpočty kterých se pochybení týká..

V Rozdrojovicích dne **24. 9. 2015**



Za Objednatele:
Ing. Stráský Daniel, starosta


V Brně dne **24. 9. 2015**



ESOX spol. s r.o.
Libušina tř. 23, 623 00 Brno

Za Zhotovitele:
Ing. Pavel Betlach, prokurista společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL č.4	Opravy ceny položky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnový list č.4		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
501	Nástavba základní školy Rozdrojovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Obec Rozdrojovice			
Dodavatel	Esox, spol.s r.o.		Zakázkové číslo	501
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	-69	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-69	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-69	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-69	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %		-69 Kč
DPH		21,0 %		-14 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-83 Kč

Poznámka :

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ "NÁSTAVBA ZŠ ROZDROJOVICE"
vzniklých nepředpověditelnými skutečnostmi

č. ZL	Datum	Název	Cena bez DPH	Pozn.
1	27.4.2015	Vybourání teplovodního kanálu	200 Kč	
7	29.4.2015	Přeložka přípojky plynu	-60 Kč	
9	27.4.2015	Přípojka dešťové kanalizace	-209 Kč	

CELKEM	-69 Kč BEZ DPH
---------------	-----------------------

V Brně dne 24.9.2015

Za zhotovitele

ESOX, spol.s r.o.
Libušina třída 23
623 00 Brno



Stavba :	501 Nástavba základní školy Rozdrojovice	Rozpočet: ZL101
Objekt :	01 Změnové listy	Vybourání teplovodního kanálu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - dle dod.č.2	m3	-10,08	197,90	-1 993,84
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - oprava dle dod.č.5	m3	-10,08	178,00	-1 794,24
	Celkem za	1 Zemní práce				199,60

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH	200 Kč

Položkový rozpočet

Stavba :	501 Nástavba základní školy Rozdrojovice	Rozpočet: ZL107
Objekt :	01 Změnové listy	Přeložka přípojky plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - dle dod.č.2	m3	3,00	197,90	593,70
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - oprava dle dod.č.5	m3	3,00	178,00	534,00
	Celkem za	1 Zemní práce				-59,70

CENA ZA OBJEKT CELKEM BEZ DPH	-60 Kč
--------------------------------------	---------------

Položkový rozpočet

Stavba :	501 Nástavba základní školy Rozdrojovice	Rozpočet: ZL109
Objekt :	01 Změnové listy	Přípojka dešťové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - dle dod.č.2	m3	10,50	197,90	2 077,95
2	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 - oprava dle dod.č.5	m3	10,50	178,00	1 869,36
Celkem za		1 Zemní práce				-208,59

-208,59