

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1. Obec Starý Jičín

Se sídlem: Starý Jičín 133, 742 31 Starý Jičín
Zastoupená: Ing. Rudolfem Hrnčířem, starostou
IČ: 298425
DIČ: CZ298425
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-3615801/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Milimex společnost s ručením omezeným

Se sídlem: Siemianowice Śląskie, Olimpijska 7, 41-100 Polsko,
Identifikační číslo: 271998882
Podnikající na území České Republiky prostřednictvím organizační složky:
Milimex s.r.o. – organizační složka

Se sídlem: Daliborova 648/38, 79 00 Ostrava
Zastoupena/jednající: Eugeniusz Sowa – jednatel
IČ: 29454379
DIČ: CZ29454379
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 107-6488400207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 20968

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 16.9.2015
(dle jen „Smlouva“) takto:

Článek 1 Předmět dodatku

- 1.1 Na základě požadavků objednatele bude nahrazen původně navržený hydraulický výtah za výtah trakční, proto dojde k následující změně v ceně díla:

Popis ceny	Cena v Kč bez DPH	Výše DPH v Kč	Celková cena v Kč s DPH
Původní cena za komplexní provedení díla	7 648 212,85	1 606 124,70	9 254 337,55
Méněpráce (hydraulický výtah)	- 601 200,00	- 126 252,00	- 727 452,00
Vícepráce (elektrický výtah)	849 700,00	178 437,00	1 028 137,00
Nová cena za komplexní provedení díla	7 896 712,85	1 658 309,70	9 555 022,55

Článek 2 Ustanovení společná a závěrečná

- 2.1 Ostatní části Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
- 2.2 Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.4 Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku řádně seznámily, že Dodatek je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Podrobný položkový rozpočet méněprací a víceprací

Na Starém Jičíně dne: 5. 11. 2015

Za Objednatele



Obec Starý Jičín
Ing. Rudolf Hrnčíř, starosta

Za Zhotovitele

MILIMEX s.r.o. - organizační složka
Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava
Tel./fax: 596 637 446
DIČ CZ29454379, IČ 29454379

Milimex s.r.o. – organizační složka.
Eugeniusz Sowa - jednatel

Doložka platnosti právního úkonu
dle ust. §41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:
Přednět smlouvy byl schválen
usnesením rady obce č. 15
ze dne: 4. 11. 2015

Příloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet méněprací a víceprací

		<i>Méněpráce</i>				
	D 33-M	Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh				-601 200,00
356	K 330030-01	Doprava, dodávka, a montáž hydraulický výtah - 1600/0,5-3/3-N	kus	1,000	-601 200,00	-601 200,00
		<i>Vícepráce</i>				
	D 33-M	Montáže dopr.zařiz., sklad. zař. a váh				849 700,00
356-1	K 330030-02	Doprava, dodávka, a montáž elektrického/trakčního výtahu	kus	1,000	849 700,00	849 700,00

Rozdíl celkem 248 500,00


Ing. J. K. V. S. S. O. - organizační složka
Šaliborova 648/60. 709 00 Ostrava
Tel./fax: 603 637 446
BIČ 62204543/P IČ 29454379