

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo ze dne 10.6.2015

Objednatel: Město Červený Kostelec
zastoupeno Ing. Rostislavem Petrákem - starostou města
Nám. T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

Bankovní spojení: 9005-1428551/0100 u KB a.s., pobočka Náchod
IČ: 00 272 566
DIČ: CZ 00272566

Zhotovitel: AKVA – MONT M. Svatoňovice s.r.o.
zastoupený Jaroslavem Součkem, jednatelem
Hornická 72
542 34 Malé Svatoňovice

Bankovní spojení: 171124681/0600 GE Capital Bank, a.s., pobočka Úpice
IČ: 27466248
DIČ: CZ27466248

Předmětem dodatku je změna bodu III.1. - Cena dodávky, který nově zní z důvodu méněprací
vyplynulých při realizaci stavby následovně:

III.
Cena dodávky

III.1.	
Smluvní cena bez DPH celkem	378.688,00 Kč
DPH 21%	79.524,48 Kč
Smluvní cena s DPH celkem	458.212,48 Kč

Skutečné provedení stavby je přílohou č.1 smlouvy o dílo, specifikované v položkovém
rozpočtu.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a účinnost tohoto dodatku počíná dnem
23.10.2015.

Tento dodatek byl schválen RM dne 21.10.2015, č. usnesení R-2015/23/10.

V Červeném Kostelci 23.10.2015


.....
Objednavatel



AKVA - MONT

M. Svatoňovice s.r.o.

Hornická 72, 542 34 ①

IČ: 274 66 248 DIČ: CZ27466248

Zaps. u Obch. rejst. u Krajského soudu
v Hradci Králové v odd. u O, vložka č. 20555

Tel.: 499 886 151 E-mail: akva-mont@akva-mont.cz

.....
Zhotovitel

