



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO (dále jen dodatek)

„Revitalizace krajinného rámce obce Olšany u Prostějova“

Preamble

Z důvodu nepřipravenosti ploch, na kterých má být předmětné dílo realizováno (zejména již provedené osetí těchto ploch zemědělskými plodinami) nelze dodržet agrotechnické postupy a lhůty uvedené v projektové dokumentaci, zpracované Ateliér Bonmot spol. s r.o., IČ: 25870343, a to zejména striktní požadavek Technické zprávy na vysazování rostlin a výsev travníku do důkladně odplevelené půdy. Jedná se o ornou půdu s nadbytkem živin, a proto je řádné odplevelení základním požadavkem pro řádné a bezvadné provedení díla. Načasování plánovaných prací do podzimního období řeší výše uvedené problémy bez potřeby jakýchkoliv změn projektové dokumentace.

1. Článek Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Olšany u Prostějova
se sídlem: Olšany u Prostějova 50, PSČ 798 14
IČ: 00288560
zastoupený: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce

(dále jen objednatel)

na straně jedné

a

1.2 Zhotovitel: KHL-EKO, a.s.
se sídlem: Červený Hrádek 2, Jirkov 431 11
IČ: 26160277
zastoupený: Ing. Michalem Novákem, předsedou představenstva

(dále jen zhotovitel)



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

na straně druhé.

(společně též smluvní strany)

2.

Článek

Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **11.11.2014** Smlouvu o dílo (dále jen Smlouva).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy uvedených v **čl. 3** tohoto Dodatku.

3.

Článek

Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že **čl. III Doba plnění, odst. 3.1.** nově zní :

Termín zahájení předmětu plnění: 1.9. 2015

Termín dokončení předmětu plnění: 15.11. 2015

4.

Článek

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

V Olšanech, dne 16.3.2015


Za objednatele:


RNDr. Milan Elfmark
starosta obce



V Jirkově, dne 19.3.2015

Za zhotovitele:


Ing. Michal Novák
předseda představenstva

KHL-EKO, a.s.
Červený Hrádek 2
431 11 Jirkov
IČ:26160277, DIČ:CZ26160277