



## **Písemná zpráva zadavatele veřejné zakázky**

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon)

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka:</b>                                         | <b>„Vícepráce II – Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV, akceptační číslo 10048391“</b>                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Druh veřejné zakázky:</b>                                    | veřejná zakázka na stavební práce                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rozsah veřejné zakázky:</b>                                  | vícepráce ne větší než 1%                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Předmět veřejné zakázky:</b>                                 | <p>Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pouze vícepráce podrobně uvedené ve výkazu výměr.</p> <p>Tyto práce budou provedeny jako dodatečné stavební práce, kterých potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.</p> |
| <b>Identifikace zadavatele:</b>                                 | <b>Svazek obcí při formanské cestě</b><br>Se sídlem Pavlice 90, 671 56 Grešlové Mýto<br>IČ: 70867623<br>Zastoupen předseda svazku Ivo Hos                                                                                                                                                         |
| <b>Druh zadávacího řízení:</b>                                  | Veřejná zakázka zadávaná dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p. na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách v.z.p.p.                                                                                                    |
| <b>Identifikace vybraného uchazeče:</b>                         | <b>SYNER VHS Vysočina, a.s.</b><br>Nahranici 14, 58601 Jihlava<br>25183052                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nabídková cena sjednaná ve smlouvě s vybraným uchazečem:</b> | <b>- 745 368,36 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Odůvodnění výběru uchazeče:</b>                              | Veřejná zakázka je zadávaná jedinému zájemci.                                                                                                                                                                                                                                                     |



**Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění, byla-li taková možnost využita:**

Jednací řízení bez uveřejnění:

Zadavatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen „zákon“) veřejným zadavatelem podle § 2 odst. 2 zákona. Jako veřejný zadavatel zadal veřejnou zakázku na stavební práce „**Formanská cesta – splašková kanalizace a ČOV, akceptační číslo 10048391**“. V rámci realizace této zakázky vznikla potřeba dodatečných stavebních prací v rozsahu do 1% hodnoty veřejné zakázky. Tato potřeba vznikla na základě objektivně nepředvídaných okolností, které jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Na základě souhlasného stanoviska ŘSD č.j. 5785/14-22200 byla opravena státní I/38 silnice v rozsahu jednoho jízdního pruhu místo původně plánované opravy obou jízdních pruhů.

Neprovedení přeložek inženýrských sítí. Po nasondování stávajících inženýrských sítí neodpovídala jejich poloha podkladům v dokumentaci. Bylo možné vybudovat novou splaškovou kanalizaci bez nutnosti plánovaných přeložek stávajících inženýrských sítí.

Při opravách místních komunikací nebyla provedena pokládka části obrub a silniční přídlažby ve všech obcích. Na základě místních poměrů se jevílo v určitých místech vybudování nových obrub a položení silniční přídlažby jako nevhodné. Zřízením obrub by došlo k výrazným změnám odtokových poměrů dešťových vod v jednotlivých částech obcí.

Nebylo provedeno rozebrání a zpětná pokládka dlažby na stoce G10. Z důvodu polohy stávajících inženýrských sítí byla mírně posunuta startovací jáma podvrtu pod silnicí I/38 a nedošlo tudíž k dotčení stávajícího chodníku.

Nárůst délky odboček pro domovní přípojky. Při obnažení stávajících inženýrských sítí (plyn, vodovod, telekomunikační kabely, dešťová kanalizace) byla zjištěna odlišná poloha od podkladů v projektové dokumentaci. Odbočení bylo nutné protáhnout vždy za tyto sítě tak, aby bylo umožněno bezproblémové napojení jednotlivým vlastníkům odkanalizovávaných nemovitostí.

Porovnání projektované délky a skutečně vybudované délky. Drobné délkové a polohové rozdíly jsou zapříčiněny skutečnou polohou stávajících inženýrských sítí a místních nepředvídatelných skutečností (požadavky majitelů dotčených pozemků).