



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj



S004P01AYA8M

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projekt „Regenerace zeleně - Dům Kultury a Horní Valy, Hodonín“ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Číslo smlouvy objednatele: SD/2015/0199/150/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLouvě O DíLO

SD / 2015 / 0199 / 150

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel: **KAVYL, spol. s r.o.**
Sídlo: Mohelno 563,
675 75 Mohelno
Zapsán v obch. rejstříku: v Brně oddíl C, vložka 13954
Zastoupený: Ing. Slavomil Dokulil, jednatel společnosti
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358
- 1.2. Objednatel: **Město HODONÍN**
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín
- Statutární orgán: Mgr. Milan Lúčka, starosta
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303

2. Základní údaje o díle

- Stavba: **Úprava zahrady MŠ v přírodním stylu, odloučené pracoviště MŠ Pestrokvítek**
Místo: MŠ Pestrokvítek pracoviště Žižkova 2764/19, 695 01 Hodonín
Generální projektant: DEA Energetická agentura s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice, IČO 41539656

3. Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy je ponížení rozsahu díla o méněpráce zakázky a dodání prací o vícepráce a dodávku materiálu (viz. Příloha č.1).
- 3.2 Jedná se o změnu půdorysu a velikosti herního prvku – zmenšení pískoviště, které nemění funkci prvku a místo toho dodání 1 ks lavky pro děti nezaznačené v PD.
Funkčnost herního prvku zůstává zachována, pouze jsou změněny rozměry herního prvku. Důvodem je nalezení funkční kanalizační šachty, neuvedené v projektové dokumentaci, přes kterou není možné zvětšení.

4. Cena méněprací

4.1 Cena méněprací činí:

Cena bez DPH: - 4551,00,- Kč
DPH 21%: 955,71,- Kč
Cena vč. DPH: 5506,71,- Kč

Cena víceprací činí:

Cena bez DPH: + 4551,00,- Kč

DPH 21%: 955,71,- Kč

Cena vč. DPH: 5506,71,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH činí: 0,00,- Kč

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

- 4.2 Smluvní cena za zakázku Úprava zahrady MŠ v přírodním stylu, odloučené pracoviště MŠ Pestrokvítek dle bodu 6.2 Smlouvy se tak na základě započtení méněprací a víceprací nemění a činí:**

Cena bez DPH: 513509,00,- Kč

DPH 21%: 107837,00,- Kč

Cena vč. DPH: 621346,00,- Kč

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

- 4.3 Ostatní body této smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.**

5. Jiná ujednání

- 5.1 Tento Dodatek je sepsán ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení**

- 5.2 Tento Dodatek je možno měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky opatřenými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.**

- 5.3 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla rada města Hodonína dne 1.12.2015 usnesením č. 2257**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méněprací.

V Hodoníně dne 2.12.2015


V Hodoníně dne 2.12.2015

Objednatel

Razítko:

Podpis:

Mgr. Milan Lúčka
starosta města



Zhotovitel

Razítko:

Kavyl
Kavyl, spol. s r.o.
Mokroho 593, 675 75
IČ: 499 75 358, DIČ: CZ 499 75 358
Podpis: Ing. Slavomil Dokulil
jednatel společnosti



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu