

vyřizuje : ing. Lukáš Krulich, tel/fax : 416 532 656, mobil : 777 104 756, e-mail : lukas.krulich@garden-line.eu

Městská část Praha 7
Odbor investic a veřejných zakázek
Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
Praha 7
K rukám JUDr. Olgy Ulrichové,
vedoucí odboru investic a
veřejných zakázek

Věc: Žádost o prodloužení termínu doby realizace díla v rámci realizace akce: „MŠ Na Výšinách – reko zahrady“.

Dobrý den.

Jako zástupce zhotovitele, který výše uvedenou akci provádí na základě smlouvy o dílo s č. objednatele **2015/OIVZ/027** ze dne **31.8.2015** si Vás dovoluji požádat o prodloužení doby realizace předmětné akce.

Podstatnými skutečnostmi pro posun termínu dokončení celého díla je řešení změn zahrnujících práce nad rámec původního rozsahu smlouvy o dílo. Zmiňované změny byly řešeny prakticky od zahájení díla až do dnešního dne a budou také předmětem **dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo. Z pohledu časového je také potřeba upozornit na fakt, že uváděné řešení změn posunulo termín výstavby do období s agrotechnicky nevhodnými podmínkami a i z tohoto důvodu je posunutí termínu dokončení nutné.

Aktualizaci harmonogramu prací zohledňující posun termínu výstavby a celkový termín dokončení je přílohou této žádosti.

Za rychlou odpověď Vám předem děkuji.

S pozdravem.

V Litoměřicích 11.11.2015


ing. Lukáš Krulich,
výrobní ředitel

Příloha: - aktualizovaný harmonogram prací



Gardenline s.r.o. | Sídlo: Šefíkova 405/13, 412 01 Litoměřice | Provozovna: Na Valech 784, 412 01 Litoměřice
Tel.: (+420) 777 104 955 / (+420) 777 104 937 | Fax: (+420) 416 532 356
Web: www.garden-line.eu

IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ 272 63 827 | Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí n. L. : Spis C 21435 / 9. 2. 2005
Č. účtu: 194 984 094 / 0300



Gardenline s.r.o.
Šefíkova 405/13 | 412 01 Litoměřice
Tel. / Fax: (+420) 416 532 656
IČO: 272 63 827 | DIČ: CZ27263827
www.garden-line.eu

4

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

VZ: MŠ NA VÝŠINÁCH

STAVEBNÍ OBJEKTY	2015															2016																
	září					říjen				listopad				prosinec					leden				duben					květen				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Odstranění dřevin																																
Bourací práce																																
Demontáž herních prvků																																
Svislé a kompletní konstrukce																																
Terénní úpravy																																
komunikace																																
Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní																																
Zdravotechnika, trubní vedení																																
Mobiliář																																
Herní prvky																																
Výsadba dřevin																																
Založení trávníku																																

V Litoměřicích dne 11.11.2015

Gardenline s.r.o.



Gardenline s.r.o.
 Seřazená 805/13 | 412 01 Litoměřice
 Tel.: Fax: (+420) 416 532 836
 IČO: 272 65 027 | DIČ: CZ27263827
 e-mail: info@gardenline.cz

