

**Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Předpokládaný harmonogram postupu prací**

| Číslo řádku | Středisko (farma)          | Objekt / kód/ zkrácený popis                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rok 2016 |   |    |    |    | Rok 2017 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----|----|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Měsíc    |   |    |    |    | Měsíc    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8        | 9 | 10 | 11 | 12 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1           | Plánice, k.ú. Plánice      | Stavební část<br>- SO-03 / 999VD / Ostatní<br>- SO-03 / H14 / Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy                                                                                                                                                             |          |   |    |    |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2           | Nový Čestín, k.ú. Kocourov | Stavební část<br>SO-03 / 999VD / Ostatní<br>SO-03 / H14 / Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy<br>SO-05 / Jímka na tech, vodu (VV 1 jímka, cena 10 jímek)<br>SO-06 Přečerpávací jímka č.1<br>SO-07 Přečerpávací jímka č.2<br>SO-08 Základ pro nádrže Vítkovice |          |   |    |    |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3           | Plánice, k.ú. Plánice      | Stavební část<br>- SO-01 / Hala 1<br>- SO-02 / Hala 2<br>- SO-03 / Základ pro sila - zbývající položky (tj. vyjma položek na řádku č. 1)<br><br>Technologická část<br>- Technologie Hala SO 01<br>- Technologie Hala SO 02<br>- Technologie Hala SO 02 - Plemenní kanci                                |          |   |    |    |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4           | Nový Čestín, k.ú. Kocourov | Stavební část<br>- SO-01 / Hala 1<br>- SO-02 / Hala 2<br>- SO-03 / Základ pro sila - zbývající položky (tj. vyjma položek na řádku č. 2)<br><br>Technologická část<br>- Technologie Hala SO 01<br>- Technologie Hala SO 02                                                                             |          |   |    |    |    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

V ..... dne .....

V ..... dne .....

.....  
zhotovitel



.....  
objednatel  
Lubská zemědělská a.s.