

DOHODA

o ukončení smlouvy o dílo č. 2014/OIVZ/009 uzavřené s účinností od 12. 8. 2014
(dále jen „**Dohoda**“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 7

se sídlem nábr. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

IČO: 00063754

zastoupená Pavlem Vyhnánkem, M.A., zástupcem starosty

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Sdružení Vodárenská věž

na základě smlouvy o společnosti ze dne 13. 3. 2014

sídlo sdružení BAU plus, a.s., Na Zlíchově 228/4, PSČ 152 00 Praha

vedoucí účastník společnosti

BAU plus, a.s.

se sídlem Praha 5 - Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 152 00

IČO: 25607618

zastoupená Ing. Ivanem Němcem, místopředsedou představenstva

druhý společník

PP 53, a.s.

se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zastávkou 373, PSČ 109 00

IČO: 29011299

zastoupená Ing. Ivanem Bauerem, MBA, předsedou představenstva, a Ing. Danem Makulou, členem představenstva

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda o ukončení smlouvy je uzavřena na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0163/16-R z jednání č. 17 ze dne 23.2.2016.

I. Úvodní ustanovení

Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. 2014/OIVZ/009 s účinností od 12. 8. 2014 (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele realizovat veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce vodárenské věže, Na Výšinách 1, k.ú. Bubeneč, Praha 7“ a tomu odpovídající závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla, za podmínek stanovených Smlouvou o dílo.

II. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany shodně konstatují, že za současné situace není realizace díla odpovídající předmětu Smlouvy o dílo možná, a to vzhledem k nutnosti podstatné změny původní podkladové projektové dokumentace na realizaci předmětného díla, přičemž taková změna by představovala podstatnou změnu Smlouvy o dílo, pro niž nejsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dohodly na ukončení Smlouvy o dílo, a to s účinností ke dni podpisu této Dohody oběma smluvními stranami.
2. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo oběma stranám zanikají ke dni účinnosti této Dohody. Obě strany tuto Dohodu považují za úplné řešení svých vzájemných práv a povinností vyplývajících ze vztahů existujících mezi stranami na základě Smlouvy o dílo a vyjadřují vůli ukončit tyto smluvní vztahy a nevznášet vůči sobě žádné související nároky nebo požadavky.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Změny a doplnění této Dohody je možné provádět pouze dohodou uzavřenou v písemné formě a s podpisy smluvních stran na jedné listině. Přijetí návrhu Dohody s dodatkem nebo odchylkou se předem vylučuje.
3. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením. Souhlas každé ze smluvních stran s obsahem a uzavřením této Dohody je vyjádřen podpisem zástupce smluvní strany, který smluvní stranu zastupuje.
4. Tato Dohoda se vyhotovuje v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této dohody byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele.

6. Smluvní strany si tuto Dohodu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

V Praze dne 1.3.2016

Městská část Praha 7
Pavel Vyhnánek, M. A.
zástupce starosty

Za zhotovitele:

V Praze dne 24.2.2016

Ing. Ivan Němec
místopředseda představenstva BAU
plus, a.s.

Ing. Ivan Bauer, MBA
předseda představenstva PP 53, a.s.

Ing. Dan Makula
člen představenstva PP 53, a.s.