



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU

DODATEK Č. 1 K SOD MHJ 001/2015

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. MHJ 001/2015 ze dne 6.10.2015 (dále SoD), který v souladu s čl. 1.2.1.3. s 2.1.6.1. tuto SoD mění a doplňuje v níže uvedených člancích a odstavcích:

Objednatel:

Město Horní Jiřetín

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupený: Ing. Vladimírem Buřtem – starostou Města Horní Jiřetín
IČ: 00265942
DIČ: CZ00265942
Bankovní spojení: Komerční banka, Česká národní banka
číslo účtu: 2222491/0100, 94-817491/0710
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

G IMPULS Praha spol. s r.o.,

sídlo: Nerudova 232, 252 61 Jeneč
zastoupený: RNDr. Dušan Dostál
IČ: 48948624
DIČ: CZ48948624
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 206354349/0800
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedený Obchodním rejstříku vedený Městským soudem
oddíl C, vložka 28073

(dále jen Zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Čl. 2 Doba plnění se mění

- a) bod 2.1.3 – „provedení pozemního měření do“ se mění na – dne 29.2.2016
- b) bod 2.1.4 – „řádné ukončení a protokolární předání DÍLA Zhotovitelem v rozsahu této smlouvy“ se mění na – dne 29.2.2016

2. Čl. 3 Místo plnění se text v bodě 3.1. mění takto:

„Místem plnění předmětu DÍLA jsou PROJEKTEM vymezené plochy v katastrálním území Horní Jiřetín a dodatečně Zadavatelem vymezené plochy s předpokládaným rizikem propadů vyplývajících z naměřených dat“

3. Čl. 4 Cena DÍLA se mění

- a) bod 4.1.1. řádku 2 tabulky (1.002.000) se mění na 1.059.900, slovy jedenmilionpadesátdevětstisícdevětset a cena v řádku „Celkem Kč bez DPH 3.979.000) se mění na 4.036.900, slovy čtyřmilionytřicetšeststisícdevětset
- b) bod 4.1.2. (835.590,- Kč) se mění na 847.749,- Kč (slovy:osmsetřicetpěťstisícpěťsedesátkorunčeských)
- c) bod 4.1.3. (4.814.590,- Kč) se mění na 4.884.694,- Kč, (slovy: čtyřmilionyosmsetosmdesátčtyřstisícšestsetdevadesátčtyřikorunčeských)

II. Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
- 2. Ostatní ustanovení SoD nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním znění a jsou závazné i pro tento dodatek.
- 3. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 k SoD je nabídka Zhotovitele ze dne 25.11.2015 na Dodatečné služby – „Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín“ a změnový list č. 1 ze dne 25.11.2015.
- 4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 k SoD před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Horním Jiřetíně dne 24.2.2016

V Horním Jiřetíně dne 25.11.2015

územní samosprávný celek

MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN

právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942

sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

KB Most 2222491/0100

tel.: 476 734 283

e-mail: ekonom@hornijiretin.cz

(4)

Za Objednatele

Impuls
PRAHA

spol. s r.o.

Merudova 232

52 61 JENEČ

DIČ: CZ48948624

za Zhotovitele



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Veřejná zakázka na služby

zadávaná ve smyslu ust. § 23, odst. 7, písm. a)

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

„Dodatečné služby - Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín“

KRYCÍ LIST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

JEDEN DODAVATEL

1. Identifikační údaje zadavatele

Název	Město Horní Jiřetín
Sídlo	Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
URL adresa	www.hornijiretin.cz
IČ	00265942
DIČ	CZ00265942
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Vladimírem Buřtem starosta města
Tel.	476 734 283
E-mail	podatelna@hornijiretin.cz

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název (obchodní firma/jméno)	G IMPULS Praha spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ)	Nerudova 232, 252 61 Jeneč
Právní forma	Společnost s ručením omezeným



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Mobilní tel.	724066552
URL adresa	www.gimpuls.cz
IČ	48948624
DIČ	CZ48948624
Spisová značka v obchodním rejstříku	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 28073
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	RNDr. Dušan Dostál
Kontaktní osoba ve věci zakázky	RNDr. Michal Tesař
Mobilní tel.	724066551
E-mail	tesar@gimpuls.cz

3. Údaj, který je předmětem hodnocení nabídky

Celková nabídková cena bez DPH v Kč	57.900,- Kč
Sazba DPH	21%
Výše DPH v Kč	12.159,- Kč
Cena celkem vč. DPH	70.059,- Kč

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku nejsme subdodavatelem, kterým jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Dále čestně prohlašuji, že jsme nezpracovali nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku.

Místo: Praha Datum: 24.11.2015

.....

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele



KRYCÍ LIST

Rozpočet	Speciální služby	JKSO	
Projekt	Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín - dodatečné práce	SKP	
	Název souboru služeb		
SL 02		Měrná jednotka	kpl
	Pozemní měření, analýza a protokol	Počet jednotek	1
Projektant		Typ rozpočtu	oceněný
Zpracovatel PZ	Město Horní Jiřetín		
Objednatel	Město Horní Jiřetín		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	G IMPULS Praha spol. s r.o.	Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R	S práce celkem	57 900	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		57 900	Finanční rozpočtová rezerva		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		57 900	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		57 900	Ostatní náklady (VRN) celkem		0
Vyracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno : RNDr. Tesař		Jméno : Ing. Vladimír Buřt
Datum :			Datum : 24.11.2015		Datum : 24.11.2015
Podpis :			Podpis: 		Podpis:
					
Základ pro DPH		21,0 %	52 61 JENEČ		57 900 Kč
DPH		21,0 %	IC: CZ48948624		12 159 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					70 059 Kč

Poznámka :

PROJEKT	Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín - dodatečné práce
----------------	---

REKAPITULACE ROZPOČTU

Specifikace		Služba
SL 02	Pozemní měření, analýza a protokol	57 900
CELKEM SLUŽBA		57 900

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč
Finanční rozpočtová rezerva	0
CELKEM VRN	0

**Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné
hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín - dodatečné práce**

Číslo	Položka služby (SL)	Jednotka	Kč / jednotku	Počet jednotek	Cena kpl Kč
SL 02	Pozemní měření, analýza a protokol				57 900
200	Pozemní měření	kpl	55 500	1	55 500
200-01	Přípravné práce	m ²	21	500	10 500
200-02	Odporová tomografie (ERT)	m ²	60	500	30 000
200-04	DEMP	m ²	30	500	15 000
201	Softwarové dokončovací práce	kpl	1 000	1	1 000
202	Analýza výstupů a protokol	kpl	1 400	1	1 400
Celkem bez DPH					57 900

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Zhotovitel/dodavatel:

jméno

RNDr. Dušan Dostál	podpis	datum
--------------------	--------	-------

25.11.2016

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

	podpis	datum
--	--------	-------

Zadavatel/objednatel

Ing. Vladimír Buřt	podpis	datum
--------------------	--------	-------



spol. s r.o.
Herdova 313
252 61 JENEC
DIČ: CZ48948624

Tabulka evidence změn

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Akce: „Inženýrsko geologický monitoring geofaktorů a následků hlubinné hornické činnosti v aglomeraci Horní Jiřetín“

[illegible]

