

Čís.sml.objednatele:142/15.....

Čís.sml.zhotovitele: 15037/15

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo

I. NÁZEV AKCE:

Židlochovice, přestupní terminál IDS

II. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Židlochovice

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

Zastoupena: Ing. Janem Vitulou – starostou města

IČ: 00282979

DIČ: CZ 00282979

Bank.spoj.: Česká spořitelna a.s., číslo účtu 19-2027059319/0800

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

Kounicova 688/26, 611 36 Brno

zaregistrován v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

Odpovědný zástupce: Ing. Jiří Molák – jednatel s.r.o.

☎ 97262/5105

Ing. Josef Naništa – jednatel s.r.o.

☎ 97262/4078

Ing. Karel Pukl – jednatel s.r.o.

☎ 97262/5039

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických :

Ing. Igor Kekely,

tel. 972624 627

IČ: 44 96 04 17

DIČ: CZ 44960417

Bank.spoj.: Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov, číslo účtu 63108 641/0100

(dále jen zhotovitel)

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran **u p r a v u j e s e** po předchozím projednání doba plnění sjednaného díla o názvu :

Zhotovení **dokumentace pro územní řízení (DÚR)** s názvem „**Židlochovice, přestupní terminál IDS**“ včetně vyjádření vlastníků resp. správců technických sítí a komunikací a stanovisek DOSS

z.č. 15037-01-0116

na novou lhůtu 15.4.2016 s tím, že původní termín 31.1.2016 se ruší.

Novelizovaná textace čl. V. ČAS PLNĚNÍ je následující:

V. ČAS PLNĚNÍ:

Smluvní strany si ujednaly, že dílo bude řádně zhotoveno a předáno objednateli takto :

pol.1) ukončení prací a předání díla objednateli do 15. 4. 2016

Místem plnění díla je sídlo objednatele dle čl. II. této smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15037/15 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po potvrzení obdrží každá strana po dvou.

Objednatel:

V Židlochovicích dne **29 -01- 2016**

za **Město Židlochovice**



Ing. Jan Vitula
starosta města
Město Židlochovice




Zhotovitel:

V Brně dne 7.1.2016

za **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 BRNO
5



Ing. Jiří Molák
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.