

Dodatek č.1

16 -06- 2016

ke Smlouvě o dílo ze dne

Číslo smlouvy zhotovitele: 57/2016

Číslo zakázky objednatele: 005/07/000179/2016

na kompletní dodávku stavby

„Červený Kostelec, rekonstrukce 4 mostů“

1.Smluvní strany

Objednatel: Město Červený Kostelec
Se sídlem: Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec
Zastoupený: Ing. Rostislav Petrák, starosta
IČ: 00272566
DIČ: CZ00272566
Bankovní spojení, Číslo účtu:
Komerční banka, a.s., 9005-1428551/0100
Česká spořitelna, a.s., 2911338319/0800
Česká národní banka, 94-6616551/0710
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Rostislav Petrák, starosta
K technickému jednání je oprávněn: Jiří Prouza, vedoucí odboru rozvoje města
Telefon: 491 467 539, 731 449 582
E-mail: prouza@mestock.cz

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
Se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 250048621/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy
Telefon: 602 563 684
E-mail: schovajsa@firesta.cz
Ing. Roman Škoch, vedoucí střediska
Telefon: 725 881 243
E-mail: skoch@firesta.cz
Jiří Husák, stavbyvedoucí
Telefon: 724 299 386

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: Helga Poláková
(registrační číslo osvědčení: 0604, tel.č.: 739 311 688, polakova@ingeniring.cz)
Technický dozor investora: Ing. Vratislav Nývlt
(ČKAIT: 0601876, tel.č.: 604 680 372, v.nyvlt@prokonsult.cz)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají dnešního dne, měsíce a roku dodatek shora podepsané smlouvy o dílo s následujícími ustanoveními :

1) V článku 3. Doba, místo a způsob plnění smlouvy se mění z důvodu podané námitky proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení k ÚOHS. Lhůta v odstavci 3.1 pro dokončení stavebních prací je stanovena do 30.11.2016, v odstavci 3.4. se lhůta mění do 30.11.2016.

2) Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města dne 13.6.2016 usnesením č. R-2016/13/38, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci dne 20.6.2016

Zhotovitel:



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628 

Objednatel:


