

NÁZEV:

Volnočasový areál Oldřichovice

POPIS:

Úprava betonové plochy multifunkčního hřiště. Zvětšení tloušťky betonové desky pro omezení možného kroucení při okrajích desky. Změna třídy betonu z C 20/25 na projektovou dokumentací požadovanou třídu C 30/37.

Změna třídy betonu se provede z důvodu nesouladu projektové dokumentaci ve výkresové části a rozpočtové části. Změna tloušťky se provede z důvodu omezení kroucení volných okrajů desky a zvýšení únosnosti. Návrhy změn proběhly na základě upřesnění návrhu v návaznosti na upřesnění využití hřiště při realizaci díla.

VCP

Zvětšení tloušťky betonové desky

Změna třídy betonové směsi z C20/25 na C30/37

MNP

CENA:

VCP	Zemní práce	10 380 Kč
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 861 Kč
	MEZISOUČET	160 241 Kč
MNP		
	MEZISOUČET	0 Kč
	CENA CELKEM	cena bez DPH 160 241 Kč

TERMÍN: Změna tloušťky a změna třídy betonu nebude mít vliv na koncový termín dokončení.

VYJÁDRĚNÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vít

Podpis:



ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Obec Oldřichovice	SMO a.s.
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: OBEC 763 61 OLDŘICHOVICE 	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: SMO a.s. Zlínská 172 765 02 Otukovice 32 IČ: 42339839 
Datum:		

PŘÍLOHA:

Položkový rozpočet zhotovitele

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ - STAVBA

1		Zemní práce						
17	K	131203101	Hloubení jam v soudržných horninách tř. 3	m3	25,950	220,00	5 709,00	
			multi hřiště 519*0,05		25,950			
			Mezisoučet		25,950			
			Součet		25,950			
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	25,950	80,00	2 076,00	
			multi hřiště 519*0,05		25,950			
			Mezisoučet		25,950			
			Součet		25,950			
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,950	88,00	2 283,60	
			multi hřiště 519*0,05		25,950			
			Mezisoučet		25,950			
			Součet		25,950			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky deponie	m3	25,950	12,00	311,40	
			multi hřiště 519*0,05		25,950			
			Mezisoučet		25,950			
			Součet		25,950			
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
7'	K	R	Dopočet mazaniny do tl 150 mm z betonu tř. C 20/25	m3	25,950	4 320,00	112 104,00	
			"skladba S SH 01 - povrch hrací plochy" 519*0,05		25,950			
			Mezisoučet		25,950			
			Součet		25,950			
7''		R	Změna betonové směsi betonu z tř. C 20/25 na tř. C 30/35	m3	77,850	485,00	37 757,25	
			multi hřiště 519*0,15		77,850			
			Mezisoučet		77,850			
			Součet		77,850			
RTS 16/I		589314202R	Beton C 20/25 (CZ F.1), XC2, frakce do 22 mm			1 965,00		
RTS 16/I		589314408R	Beton C 30/37 (CZ F.1), XF1, frakce do 22 mm			2 450,00		
			Rozdil			485,00		