

NÁZEV:

Volnočasový areál Oldřichovice

POPIS:

Doplnění v soupise prací chybějících zemních prací pro kanalizaci objektu SO 01.

Položky zemních prací jsou doplněny na základě projektové dokumentace, kde jsou tyto práce pro osazení prvků nezbytné, ale nejsou obsaženy ve výkazu výměr. Návrh změny vzešel z nesouladu v projektové dokumentaci mezi výkresovou a rozpočtovou částí.

VCP

Výkopové práce pro kanalizaci a vodovod, včetně podsypů a zpětných zásypů.

MNP

CENA:

VCP	721 - ZTI - kanalizace	45 518 Kč
	MEZISOUČET	
MNP		45 518 Kč
	MEZISOUČET	
	CENA CELKEM	0 Kč
	cena bez DPH	45 518 Kč

TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vít

Podpis:



ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

Objednatel:		Zhotovitel:	
Obec Oldřichovice		SMO a.s.	
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím:	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím:	
	OBEC 763 61 OLDŘICHOVICE <i>Barbora</i>	SMO a.s. Zlínská 172 765 02 Oldřichovice 32 IČ : 42339839	
Datum:			

PŘÍLOHA:

Položkový rozpočet zhotovitele

PŘÍSTŘEŠEK - ZTI

721 - ZTI - kanalizace				
19	K	Pol92	Zemní práce pro výkopy kanalizace, pažení, vč. podsypů a zásypů - vc.zatrávnění - v zemině 50% tř.3 - 40% tř.4 - 10% tř.5	m3
				73,416
			Kanalizace: (14+37+17)*0,75*1,4	71,400
			Šachta RS1: 1,2*1,2*1,4	2,016
			Mezisoučet	73,416
			Součet	73,416
				620,00
				45 517,92