

NÁZEV:

Volnočasový areál Oldřichovice

POPIS:

Doplnění v soupise prací chybějících výměr drenážní šterkové vrstvy a substrátu pro výsev trávniku na sportovním travnatém hřišti.

Doplnění materiálu na základě nesouladu projektové dokumentace, a to mezi výkresovou a rozpočtovou částí.

VCP

Doplnění materiálu drenážní šterkové vrstvy a substrátu pro založení trávniku v tloušťkách dle projektové dokumentace

MNP

Rozsak drenážní šterkové vrstvy a substrátu dle zadávacího výkazu výměr.

CENA:	VCP	I.D - ZALOŽENÍ SPORTOVNÍHO TRÁVNÍKU	180 000 Kč
		MEZISOUČET	180 000 Kč
MNP		I.D - ZALOŽENÍ SPORTOVNÍHO TRÁVNÍKU	-14 985 Kč
		MEZISOUČET	-14 985 Kč
		CENA CELKEM	cena bez DPH 165 015 Kč

TERMÍN:

VYJÁDRĚNÍ TDI:

ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovatel: Ing. Tomáš Vít

Podpis:



ÚDAJE O SCHVÁLENÍ:

	Objednatel:	Zhotovitel:
	Obec Oldřichovice	SMO a.s.
Schválil:	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: OBEC 763 61 OLDŘICHOVICE <i>Baillora</i>	S předloženým rozsahem Změnového listu a cenou souhlasím: SMO a.s. Zlínská 172 765 02 Otrokovice IČ : 42339839 <i>32</i>
Datum:		

PŘÍLOHA:

Položkový rozpočet zhotovitele

I.D - ZALOŽENÍ SPORTOVNÍHO TRÁVNÍKU

40	K M.2	Dodání štěrku: 0/20 (50 % písek do 2 mm (pouze 8 % částic do 0,2 mm), 40 % štěrk 2 /20mm, 10 % štěrk 20/30mm, 150mm	m3	-13,875	900,00 -	12 487,50
42	K M.3	Substrát: 60% zemina z deponie, 30% písek 0,5mm-2mm 5% písek >2mm, 10% kompost, 150mm	m3	-4,163	600,00 -	2 497,80
					-	14 985,30

I.D - ZALOŽENÍ SPORTOVNÍHO TRÁVNÍKU

					180 000,00
40	K M.2	Dodání štěrku: 0/20 (50 % písek do 2 mm (pouze 8 % částic do 0,2 mm), 40 % štěrk 2 /20mm, 10 % štěrk 20/30mm, 150mm			900,00
	VV	půdorys hřiště * tl. štěrku: 20*40*0,15			120,000
42	K M.3	Substrát: 60% zemina z deponie, 30% písek 0,5mm-2mm 5% písek >2mm, 10% kompost, 150mm			600,00
	VV	půdorys hřiště * tl. substrátu: 20*40*0,15			120,000
					72 000,00