

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 2. 2015 a dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2015

č. smlouvy Objednatele 1/2015

č. smlouvy Zhotovitele SOD 00105658

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Pavlov

Sídlo	Pavlov 42, 789 85 Mohelnice
IČ	00303135
DIČ	CZ00303135
Bankovní ústav	Komerční banka a.s.
Číslo účtu	9426841/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních	Alois Švec, starosta obce
Tel.	583 428 122, 583 457 100
E-mail	obecpavlov@iol.cz

Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických

Tel.
E-mail

(dále jen „Objednatel“)

Ing. Michal Kuhn, Sodap system s.r.o., Žilinská 113/5,
779 00 Olomouc
603 296 294
kuhn@sodap.cz

Zhotovitel: společnost „OHL ŽS & VHS – Pavlov vodovod“

OHL ŽS, a.s.

Sídlo	Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno
IČ	46342796
DIČ	CZ46342796
Bankovní ústav	Komerční banka a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 7507621/0100	

Osoba oprávněná
jednat ve věcech smluvních

Tel.
E-mail

Ing. Jaromír Pelinka, ředitel Divize 3, na základě plné
moci
585 100 333
divizeolomouc@ohlzs.cz

Osoba oprávněná
jednat ve věcech technických

Tel.
E-mail

Sídlo

Ing. Jiří Calábek, manažer výroby
585 100 335, 602 595 181
jcalabek@ohlzs.cz
Divize 3, Tovačovského 22, 772 00 Olomouc

a

VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o.

Sídlo

tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou

IČ

46976469

DIČ

CZ46976469

Zastoupený

Ing. Jindřichem Popelkou, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

2. PREAMBULE

Na základě objednatelem odsouhlasených víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku, které vznikly z důvodu změny technologie provedení vodovodního řádu (otevřený výkop nebude prováděn, práce budou realizovány formou protlaku) se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 2. 2015, č. smlouvy Objednatele 1/2015, č. smlouvy Zhotovitele SOD 00105658 a k dodatku č. 1 ze dne 17. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

3. ZMĚNY SMLOUVY

V Čl. 4. „CENA DÍLA“ Smlouvy se doplňuje a mění bod 4. 1. a bod 4.2. v tomto znění:

- 4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

4.1.1. Cena díla bez DPH celkem dle SoD 36 598 037,- Kč

- Změna ceny dle tohoto dodatku - 1 642,30 Kč

- Cena díla bez DPH celkem včetně tohoto dodatku 36 596 394,70 Kč

4.1.2. Výše DPH 7 685 242,90 Kč

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA včetně tohoto dodatku vč. DPH
44 281 637,60 Kč

- 4.2. Členění ceny díla z hlediska pravidel o poskytování dotačních prostředků:

uznatelné náklady: 36 392 294,70 Kč bez DPH

neuznatelné náklady: 204 100,- Kč bez DPH (finanční prostředky nezahrnuté v Rozhodnutí o poskytnutí dotací, náklady hrazené objednatelem)

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží každá smluvní strana dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

V Pavlově dne 14. 3......2016

Za objednatele




Alois Švec
starosta obce



V Olomouci dne 17. 3......2016

Za zhotovitele



Ing. Jaromír Pelinka
ředitel Divize 3 OHL ŽS a.s.
oprávněn jednat jménem společnosti

OHL ŽS

046

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796