

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

(dále též dodatek),
uzavřený v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Číslo SOD u Objednatele:

Číslo SOD u Zhotovitele: **25/2016**

Článek 1. Smluvní strany

Objednatel:

Městys Ostrov u Macochy (dále též Objednatel)

Sídlo: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1360194309/0800

IČO: 00280780

DIČ: -

Tel: 516 444 238

Fax: -

E-mail: starosta@ostrovumacochy.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Ing. Ondřej Hudec, starosta Městysu Ostrov u Macochy

Zástupce ve věcech realizace díla: Ing. Ondřej Hudec, starosta Městysu Ostrov u Macochy

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále též Zhotovitel)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144

Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město, č.ú.: 250048-621/0100

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 2102043465/2700

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

Tel: +420 543 532 267

Fax: +420 543 532 232

E-mail: hajkova@firesta.cz

Zástupce ve věcech změny SOD: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Zástupce ve věcech realizace díla:

Ing. Miloš Raab, stavbyvedoucí, tel. 721 365 899

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňují následující články:

Článek 4. Cena díla

04.01. je nahrazen a nově zní takto:

Objednatel se zavazuje za kteroukoli a každou část plnění dle SOD, zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, jinak cenu obvyklou. Celková cena díla ve sjednaném rozsahu jeho plnění činí:

Cena bez DPH	=713.728,30 Kč
DPH 21%	=149.882,94 Kč
Cena s DPH 21%	=863.611,24 Kč
Celková s DPH 21% slovy	= korun českých=

04.02. je nahrazen a nově zní takto:

Rozsah díla a jeho ocenění je obsaženo v soupisu prací, který tvoří součást tohoto dodatku (příloha č. 1).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech s platností originálu, z nichž **dva** obdrží Objednatel a **dva** Zhotovitel.

Příloha: 1. Soupis prací

V Ostrově u Macochy, dne *11.8.2016*

Městys Ostrov u Macochy


MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Ing. Ondřej Hudec
starosta Městysu Ostrov u Macochy

V Brně, dne **12-08-2016**

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.


Ing. Pavel Borek
člen představenstva


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 626 • DIČ: CZ25317629 (15)