

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.6.2016

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Obec Podolí

Sídlo: Podolí 1, 664 03 Podolí u Brna

IČO: 00282332

DIČ: CZ00282332

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Eliášem

Osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění předmětu této smlouvy a k předání díla:

2. Zhotovitel: SALORA s.r.o.

Zastoupený: Ing. Michalem Sabolem a Jaroslavem Lorencem – jednatelem společnosti

Sídlo: K dálnici 46, 635 00 Brno

IČO: 25317491

DIČ: CZ25317491

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 27-9339670207/0100

Osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění předmětu této smlouvy a k převzetí díla:

Ing. Michal Sabol a Jaroslav Lorenc

Identifikační údaje stavby (díla)

Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (díle také dílo):

Název stavby : Oprava hřbitovní zdi a kaple v obci Podolí

**Souhlas s provedením
ohlášeného stavebního záměru :** OV-ČJ/16085-16/ZEM ze dne 14.3.2016, odbor výstavby
MěÚ Šlapanice, nabylo právní účinnosti 14.3.2016

Místo stavby : parc.č. 941/1, 941/3, k.ú. Podolí u Brna

Projektová dokumentace : Oprava hřbitovní zdi a kaple v obci Podolí, vypracovaná
firmou Ing. Karel Pelikán a Ing. arch. Jiří Pelikán, Elpova
22, Brno 628 00 v únoru 2016

Technický dozor stavebníka : Ing. ThDr. Pavel Kopeček, Th.D., Podolí č.p. 217, 664 03

Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty a sestává ze dvou stavebních objektů
– Objekt č.1 - Oplocení hřbitova, Objekt č.2 - Oprava kaple.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedené práce je sjednána odsouhlaseným nabídkovým rozpočtem a na základě dokumentu "Změnový rozpočet Oprava hřbitovní zdi a kaple v obci Podolí – vícepráce, méněpráce", který je nedílnou součástí tohoto dodatku, se mění rozsah a cena díla následovně:

Cena dle nabídky bez DPH	905.792,- Kč
Cena prací a dodávek dle změnového listu č 1 bez DPH	148.615,- Kč
Cena díla bez DPH celkem	1.054.407,- Kč
DPH 21%	221.425,- Kč
Cena vč. DPH 21%	1.275.832,- Kč

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom originálu.
- Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Podolí dne 30.8.2016 usnesením č. 6/5/2016.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby-změnový stavby „Oprava hřbitovní zdi a kaple v obci Podolí“

V Podolí dne 1.9.2016

Za objednatele



Za zhotovitele

SALORA s.r.o.
K dálnici 46
635 00 Brno
IČO: 253 17 491
DIČ: CZ25317491