

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 2016 - 2017

AKCE : "REKONSTRUKCE ČOV NEZAMYSLICE"

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: 08.2016

Termín dokončení plnění veřejné zakázky: 07.2017

STAVEBNÍ OBJEKTY SO :		CENA BEZ DPH:	8/2016				9/2016				10/2016				11/2016				12/2016				1/2017				2/2017				3/2017				4/2017				5/2017				6/2017				7/2017											
			1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.																
Převzetí staveniště, zahájení výstavby			↔																																																							
Dokončovací práce, předání staveniště investorovi																																																							↔			
SO 01	Demolice stávajících objektů ČOV	208 240,85 Kč					↔																																																			
SO 02	Stavební úpravy stávajícího provozního objektu a ŠČS	939 502,50 Kč									↔																																															
SO 03	Dešťová zdrž	1 653 563,29 Kč					↔				↔																																															
SO 04	Vstupní čerpací stanice	554 976,90 Kč	↔																																																							
SO 05	Objekt mechanického předčištění, dmychárny a rozvodny	1 930 811,81 Kč									↔				↔								↔				↔																															
SO 05	Biologická jednotka	5 109 257,06 Kč									↔				↔								↔				↔																															
SO 07	Základová deska pod dezodorizační filtr	84 378,52 Kč	↔																																																							
SO 08	Základová deska pod nádrž síranu železitého	18 150,07 Kč	↔																																																							
SO 09	Propojovací potrubí	1 711 898,87 Kč																													↔				↔				↔				↔				↔				↔							
SO 10	Zpevněné plochy	1 024 313,34 Kč																																													↔				↔				↔			
SO 11	Oplocení	369 287,37 Kč																																																	↔				↔			
SS 01	Strojně - technologická část	8 380 970,48 Kč																	↔				↔				↔																															
SS 02	Elektro - technologická část	2 185 914,30 Kč																					↔				↔																															
VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	699 400,00 Kč	↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔				↔			
Celková nabídková cena bez DPH: (předpoklad měsíční fakturace v Kč / měsíc)		24 870 665 Kč	1250 tisíc Kč / měsíc				2250 tisíc Kč / měsíc				3100 tisíc Kč / měsíc				1000 tisíc Kč / měsíc				3000 tisíc Kč / měsíc				2800 tisíc Kč / měsíc				4850 tisíc Kč / měsíc				3270 tisíc Kč / měsíc				1200 tisíc Kč / měsíc				1000 tisíc Kč / měsíc				850 tisíc Kč / měsíc				300 tisíc Kč / měsíc											

V Olomouci dne

06-09-2016

INSTA CZ s.r.o.
Jarmenková 42
775 00 Olomouc
Ing. Jan Všeticka
ředitel společnosti INSTA CZ s.r.o.