



Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2016/OIVZ/034

ze dne 7.7.2016

„Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně - NÁBYTEK PRO MŠ“

Městská část Praha 7

sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
zastoupená: Mgr. Jan Čížinský, starosta
IČO : 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27 – 2000870339/0800
telefon: 220 144 000
e-mail: cizinskyj@praha7.cz

(dále jen „kupující“)

a

MAKRA DIDAKTA s.r.o.

zastoupená: Martin Kraus, jednatel
sídlo: Drahelická 162/47, Drahelice, 288 02 Nymburk
zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 126341
IČO: 27916758
DIČ: CZ27916758
bank. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 259758881/0300
telefon: 739 465 531
e-mail: muchl@makra.cz

(dále jen „prodávající“)

(prodávající a kupující dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2016/OIVZ/034

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2016/OIVZ/034 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1285/16-R z jednání č. 80 ze dne 13.12.2016

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7.7.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 6.5.2016 pod názvem „Výstavba MŠ – Ortenovo náměstí – Přestavba ze vzdělávacího centra s knihovnou II. etapa včetně kapacitní kuchyně - NÁBYTEK PRO MŠ“, k.ú. Holešovice, Praha 7, Kupní smlouvu č. 2016/OIVZ/034.

Následně dne 4.10.2016 uzavřely strany k předmětné smlouvě Dodatek č. 1, kterým došlo k posunu termínu plnění.

Smluvní strany konstatují, že po přeměření místností po dokončení stavebních prací bylo nutné vyjmout některé kusy nábytku z dodávky a některé kusy nábytku upravit s ohledem na dispozice hotové místnosti – viz Příloha č. 1 tohoto dodatku. Na základě nutnosti řešit tuto situaci se smluvní



strany dohodly ve smyslu čl. VIII. 4. Kupní smlouvy č. 2016/OIVZ/034 dohodly na tomto dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem tohoto dodatku jsou změny předmětu smlouvy č. 2016/OIVZ/034 uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku „Doplnění nábytek II. etapa final“.

2. DOBA PLNĚNÍ

Dodatečné plnění je prodávající povinen dodat kupujícímu v termínu uvedeném v Příloze č. 1 na základě předávacího protokolu.

3. CENA

Dodatečné dodávky jsou v rozsahu 167 835,98 Kč bez DPH (tj. 203 081,54 Kč včetně DPH). Nerealizované dodávky jsou v hodnotě 46 736,60 Kč bez DPH (tj. 56 551,29 Kč včetně DPH). Celkový rozsah změn tak představuje ekvivalent částky 214 572,58 Kč bez DPH (tj. 259 632,82 Kč včetně DPH). Celkový rozsah změn tak představuje 8,3 % z celkové ceny plnění podle kupní smlouvy. Výsledná bilance dodatečných dodávek a nerealizovaných dodávek představuje výsledné navýšení ceny veřejné zakázky o 121 099,38 Kč bez DPH (tj. o 146 530,25 Kč včetně DPH).

Za dodatečné plnění sjednané tímto dodatkem se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu 121 099,38 Kč bez DPH, tj. 146 530,25 Kč včetně DPH.

Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činí 2 562 038,- Kč bez DPH, tj. 3 100 065,98 Kč včetně DPH. Uzavřením tohoto dodatku se cena zakázky navyšuje na 2 683 137,38 Kč bez DPH (tj. 3 246 596,23 Kč včetně DPH).

Navýšení ceny za změny v plnění sjednané tímto dodatkem tak představuje 4,7 % z celkové hodnoty plnění.

S ohledem na výše uvedené jsou tedy dány podmínky pro postup dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Cena za dodatečné plnění sjednané tímto dodatkem bude prodávajícímu uhrazena na základě samostatné faktury, tuto fakturu je prodávající oprávněn vystavit po řádném splnění závazku dle tohoto dodatku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 2 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7, profilu zadavatele a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Praha – pól růstu ČR



Přílohy: č. 1 Doplnění nábytek II. etapa final
 č. 2 Výpis z OR dodavatele

V Praze dne 2016

V Praze dne 2016

Kupující:

Prodávající:

.....
Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čížinský
starosta

.....
MAKRA DIDAKTA s.r.o.
Martin Kraus
jednatel