

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 13-01/BH/2012 (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená RNDr. Vladimírem Vetchým, CSc., starostou
IČ: 44 99 27 85 13
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Volksbank a.s. Brno č.ú. 4010035838/ 6800

Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): Ing. Vít Ševčík

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Firma: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Sídlo: Gagarinova 2770/54, Znojmo
adresa pro doručování: Husitská 3422/1 Znojmo, PSČ 669 02
jednatel: Ing. Ivo Svoboda
stavbyvedoucí: Ing. Petr Svoboda
IČ: 46980318 DIČ: 46980318
bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s.
č.ú. 4160002003/6800
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 8057

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení §536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, dodatek č.2 ke Smlouvě v tomto znění:

Článek I. Preambule

Vzhledem k požadavkům dodavatele na změnu systému vzduchotechniky a vzhledem k chybě ve výkazu výměr a projektu spočívající v nízkém počtu střešních ventilátorů (4 ks ventilátorů místo potřebných 5 ks) a v požadavku zadavatele nenavyšovat cenu díla, bude cena nižší než smluvní cena stanovená dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo č.13-01/BH/2012, která činila **10,935.929,- Kč vč. DPH.**

Článek II. Změny smlouvy

Článek IV. Cena díla odst. 1 se mění tak, že bude mít následující znění:

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, takto:

1.1 cena díla bez DPH	9,234.681,- Kč
1.2 DPH ve výši 14 % z ceny v odst. 1.1	1,292.855,- Kč
1.3 DPH ve výši 20% z ceny v odst. 1.1	0,- Kč
1.4 Cena celkem (odst. 1.1-1.3)	10,527.536,- Kč

/Slovy/ desetmilionůpěťsetdvacetsedmpěťsetřicetpěťtkorun.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku je změnový list č.2
2. V ostatních částech zůstávají ustanovení Smlouvy nedotčena.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 13-01/BH/2012 byl schválen a k jeho podpisu pověřen místostarosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Přibislavský na 6/21 schůzi Rady MČ Brno - Bystrc, konané dne 31.10.2012. bod 3.2.01.

V Brně dne

Statutární město Brno


Městská část Brno - Bystrc

místostarosta




objednatel

SAS STAVBY 2
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54, 602 02 Znojmo
Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
DIČ: CZ46980318


zhotovitel

Za správnost: Ing. Vaverka





Protokol o změně díla

změnový list číslo č. 2

Stavba: Regenerace obecního bytového domu na ulici Rerychova 14.			
Objekt: Dům Rerychova 14.			
Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno - Bystrc			
Zhotovitel: S-A-S group, Znojmo.			
Projektant: Ing. Mária NECIDOVÁ,			
Změna: Neprovedení výměny čtyř ks VZT střešních ventilátorů			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor na základě neschválení žádosti o vícepráce na VZT		
	Popis změny: Na střeše domu Rerychova 14 je umístěno 5 ks střešních ventilátorů a v zadávací bylo chybně navrženo pouze vyměnit 4 ks, zadavatel nesouhlasil s dopracováním PD a s navýšením ceny díla, bylo navrženo vyjmout ventilátory VZT z celkové zakázky a vypsát nové výběrové řízení.		
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování		
CENA	Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla		
	Ocenění změny předložil: investor		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	0,-	- 408.393,- Kč vč. DPH
	Projekční náklady	0,-	0,-
	Úprava smluvní ceny:		- 408.393,- Kč vč. DPH
	Dosud platná cena dle SoD č.13-01/BH/2012, dod.č. 1		10,935.929,- Kč vč. DPH
	Zvýšení		-0,- Kč
	Snížení		- 408.393,- Kč vč. DPH
	Nová cena		10,527.536,- Kč vč. DPH
	Odsouhlasení nákladů na změnu	Datum	Podpis
	Zhotovitel	10.10.2012	
	Objednatel	10.11.2012	
TDI	10.10.2012		
GP	11.10.2012		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: 09/2012		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce SoD č.13-01/BH/2012, Dodatku číslo 2		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Výkaz výměr - list z rozpočtu		
Datum			

Za objednatele:

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
Odbor majetkový a investiční
Úřadu městské části

Za zhotovitele:

S A S STAVBY 2
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
DIČ: CZ46980318