



I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Podolí

Adresa:

Podolí 1
664 03 Podolí u Brna

IČ:

00282332

DIČ:

CZ00282332

Číslo účtu:

ČS a.s.: 2145846399/0800

ČNB: 94-11412641/0710

Jednající:

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

Zhotovitel

EMPEMONT s.r.o.

Se sídlem:

Železničního vojska 1472
757 01 Valašské Meziříčí

IČ:

27772179

DIČ:

CZ27772179

Číslo účtu:

KB a.s.: 94-2645070267/0100

Jednající:

Mgr. Pavel Kuběja, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Tímto dodatkem se mění následující odstavec:

III.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ


3. Předpokládaný termín dokončení celého díla je **15.03.2017**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD E605/3/2016 zůstávají beze změn.

Ve Valašském Meziříčí dne 23. ledna 2017



Za objednatele

Za zhotovitele