

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM POSTUPU PLNĚNÍ

pro podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“) s názvem

**„Rekonstrukce bytových jader v domech Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá,
Valouškova 8,12, Píškova 14 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc – Část III. –
Laštůvkova 14,16,33,35, Wollmanova 1-11 lichá“**

Dům	Počet rekonstruovaných bytů	Předpokládaný termín realizace od doručení písemné výzvy k zahájení plnění celého předmětu veřejné zakázky
Laštůvkova 14, 16	10	1. – 5. týden
Laštůvkova 33, 35	7	3. – 7. týden
Wollmanova 1, 3, 5	13	5. - 10. týden
Wollmanova 7, 9, 11	14	7 – 12 týden