

DODATEK Č. 3

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 008/15

na zajištění služeb souvisejících se s dopracováním žádosti o dotaci z MZE, dokumentace k zadání stavby, dokumentace pro změnu stavby, výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru, výkon BOZP, poradenství v rámci realizace akce pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

„Vodovod Měrotín a kanalizace a ČOV Měrotín“

I. Smluvní strany

Obec Měrotín

Měrotín č.p. 19

783 24 Slavětín u Litovle

zastoupený: **Mgr. Miroslavou Vaňkovou, starostkou obce**

IČ: **00635341**

(dále jen jako „Příkazce“)

STAVING engineering s.r.o.

Bylinková 365/14

783 01 Olomouc - Nemilany

zastoupený: **Ing. Radkem Sedláčkem, jednatelem společnosti**

IČ: **25334107**

DIČ: **CZ25334107**

Bankovní spojení: **ČSOB, a.s., Prostějov**

č.ú.: **220210835/0300**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 65142.

(dále jen jako „Příkazník“)

**Na základě dohody obou smluvních stran se původní Příkazní smlouva č. 008/15,
ve znění Dodatku č. 1 a 2 k této Smlouvě,
upravuje v článku II. a článku IV. takto:**

III.

Doba trvání Smlouvy

Z důvodu prodloužení termínu výstavby akce „Vodovod Měrotín a kanalizace a ČOV Měrotín“ se o adekvátní dobu prodlužuje termín výkonu autorského dozoru, výkon technického dozoru a BOZP.

IV.

Odměna

V souvislosti s prodloužením termínu se původní odměna za výkon autorského dozoru, výkon technického dozoru a BOZP navyšuje o 46 818,-- Kč bez DPH takto:

1. Celková Odměna za činnost Příkazníka je určena dohodou Smluvních stran ve výši 1 041 818,--Kč bez DPH v členění po jednotlivých činnostech takto:

Předmět činnosti	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem včetně DPH
a) Dopracování žádosti o dotaci (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	15 000,--Kč	3 150,-- Kč	18 150,-- Kč
b) Dokumentace pro zadání stavby včetně organizace výběrového řízení dle zákona 137/2006 Sb. (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	70 000,-- Kč	14 700,-- Kč	84 700,-- Kč
c) Dokumentace změny stavby (pro projekt kanalizace a ČOV)	130 000,-- Kč	27 300,-- Kč	157 300,-- Kč
1. Etapa - Zatrubnění vodoteče	40 000,-- Kč		
2. Etapa	90 000,-- Kč		
d) Dokumentace pro provedení stavby dle platné legislativy včetně rozpočtu	190 000,--Kč	39 900,-- Kč	229 900,-- Kč
e) Výkon autorského dozoru (pro projekt kanalizace a ČOV)	38 745,--Kč	8 136,50 Kč	46 881,50 Kč
f) Výkon technického dozoru (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	500 263,--Kč	105 055,20 Kč	605 318,20 Kč
g) BOZP (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	47 810,--Kč	10 040,10 Kč	57 850,10 Kč
h) Administrace projektu v rámci realizace projektu (pro projekt kanalizace a ČOV a vodovodu)	50 000,--Kč	10 500,-- Kč	60 500,-- Kč
Cena celkem	1 041 818,--Kč	218 781,80 Kč	1 260 599,80 Kč

Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb.

Ostatní ustanovení citované Příkazní smlouvy, pokud nejsou změněny tímto nebo předchozími dodatky, zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Měrotíně dne 26. 6. 2017

V Olomouci dne 20. 8. 2017

Příkazce



Příkazník

STAVING
engineering

STAVING engineering s.r.o.
Bylinková 365/14, 783 01 Olomouc
IČ: 25334107 / DIČ: CZ25334107
www.staving.net

/02