

Tento projekt „**REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU – CENTRÁLNÍ ČÁST**“ je spolufinancován Evropskou unií

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy u zhotovitele: S13-013-0112

uzavřené podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

Rekonstrukce místních komunikací v Boršově nad Vltavou – centrální část registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/13.02459

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU

statutární zástupce: starosta obce, Mgr. Jan Zeman

adresa sídla: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 00244694

DIČ: CZ00244694

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 8824231/0100

telefon/fax: 387 250 221, 387 250 303

mobil: 734 385 498

e-mail: starosta@borsovnvlt.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

spisová značka: C 8032 vedená v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 48035599

DIČ: CZ 48035599

zastoupený:

Ing. Luděk Kroupou - na základě Plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice

číslo účtu: 994404-0147137001/0800

telefon: 385 102 263 fax: 387 002 757

e-mail: r.liskova@swietelsky.cz

dále jen **zhotovitel**

Tento projekt „**REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU – CENTRÁLNÍ ČÁST**“ je spolufinancován Evropskou unií

II. Předmět dodatku

II.1 Tímto dodatkem ke smlouvě se upravuje bod V. CENA DÍLA v odstavci V.1. Objekt Rekonstrukce místních komunikací se navyšuje o částku **367 986,21 Kč (vícepráce)**. Položkový rozpočet na vícepráce je součástí tohoto dodatku.

- původní znění smlouvy

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

Rekonstrukce místních komunikací	3 764 035,09 Kč
Dopravní značení během výstavby	19 059,84 Kč
Dopravní značení trvalé	19 570,90 Kč
Publicita projektu – billboard (1 ks)	8 100,00 Kč
Publicita projektu – pamětní deska (1 ks)	26 324,94 Kč
Dílo celkem bez DPH	3 837 090,77 Kč
DPH	767 418,15 Kč
Dílo celkem včetně DPH	4 604 508,92 Kč

- nové znění smlouvy

Rekapitulace cen stavebních objektů (bez DPH):

Rekonstrukce místních komunikací	4 132 021,30 Kč
Dopravní značení během výstavby	19 059,84 Kč
Dopravní značení trvalé	19 570,90 Kč
Publicita projektu – billboard (1 ks)	8 100,00 Kč
Publicita projektu – pamětní deska (1 ks)	26 324,94 Kč
Dílo celkem bez DPH	4 205 076,98 Kč
DPH	841 015,40 Kč
Dílo celkem včetně DPH	5 046 092,38 Kč

**Tento projekt „REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V BORŠOVĚ NAD VLTAVOU –
CENTRÁLNÍ ČÁST“ je spolufinancován Evropskou unií**

III. Závěrečná ustanovení

III.1 Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

III.2 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Boršově nad Vltavou dne 14.11.2012

Za objednatele:



Mgr. Jan Zeman
starosta obce

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU
(+)
Obecní 52
373 82 Boršov nad Vltavou
IČO 244694 DIČ CZ00244694

V Českých Budějovicích dne 14.11.2012

Za zhotovitele:

 **SWIETELSKY** ^{®14}
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Luděk Kroupa
na základě plné moci

Stavba: N13-013-0112

Rekonstrukce místních komunikací v Boršově nad Vltavou - centrální část

Investor:

1 ZL 1							
01 kanalizace							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	108,00	m ³	266,14	28 743,12		
2	132201209 Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	108,00	m ³	13,02	1 406,16		
3	162601102 Vodotěsné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	92,93	m ³	21,77	2 023,09		
4	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	92,93	m ³	21,75	2 021,23		
5	171101111 Uložení sypaniny v aktivní zóně se zhutněním	92,93	m ³	17,48	1 624,42		
6	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	32,40	m ³	90,30	2 925,72		
7	175101101 Obsyp potrubí sypaninou z horniny 1 až 4 nebo z jiného materiálu	35,33	m ³	413,19	14 598,00		
8	583373440 šterkopisek frakce 0-32 třída A	70,66	t	95,50	6 748,03		
9	583439300 kamenivo drené hrubé frakce 16-32 třída B	19,44	t	167,33	3 252,90		
10	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	10,80	m ³	648,67	7 005,64		
11	564861111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	72,00	M2	110,70	7 970,40		
12	871425221 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého KG SN8 DN500	80,00	M	266,14	21 291,20		
13	286148050 Trubka kanalizační KG SN8 DN 500	14,00	kus	11 832,00	165 648,00		
14	899450001 kamerová prohlídka	1,00	kpl	6 942,84	6 942,84		
15	894402311 Osazení betonových šachet	2,00	KUS	3 471,42	6 942,84		
16	286615020(betonová šachta dn 500	2,00	KUS	13 827,83	27 655,66		
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			306 799,25		
		Odbytová cena s DPH:			368 159,10		

02 vodící pás u místa pro přecházení u Archy							
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem		
1	596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	4,00	M2	214,04	856,16		
2	592452670 dlažba zámková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (červená)	4,00	m2	515,16	2 060,64		
3	577143111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	-4,00	M2	253,55	-1 014,20		
Celkem		Odbytová cena bez DPH:			1 902,60		
		Odbytová cena s DPH:			2 283,12		

03 úpravy parkoviště u Archy				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	28,00	M	252,07
2	592174600 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	28,00	M	110,87
3	596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	54,00	M2	214,04
4	592453110 dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	54,00	M2	204,12
5	564961313 Podklad z betonového recyklátu tl 180 mm	54,00	M2	32,17
6	567122114 Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	54,00	M2	212,16
7	577143111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	8,12	M2	253,55
8	564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	8,12	M2	19,78
9	564951313 Podklad z betonového recyklátu tl 150 mm	8,12	M2	28,45
10	935931100 Odvodňovací žlab ACO	12,00	M	2 724,00
11	122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	27,41	M3	29,16
12	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	27,41	M3	13,02
13	162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	27,41	M3	21,77
14	181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	62,12	M2	3,95
Sazba DPH		DPH celkem		
20,00		16 614,70		
Odbytová cena bez DPH:		83 073,48		
Odbytová cena s DPH:		99 688,18		
Celkem				

04 úprava u kapličky a oblouku u Třešňové				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	113201112 Vytrhání obrub silničních	26,10	M	89,15
2	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	15,40	M	252,07
3	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	15,80	M2	91,14
4	564961315 Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	15,80	M2	34,60
5	565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	15,80	M2	275,84
6	577134141 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	15,80	M2	197,85
Sazba DPH		DPH celkem		
20,00		3 135,94		
Odbytová cena bez DPH:		15 679,69		
Odbytová cena s DPH:		18 815,63		
Celkem				

05 zpomalovací práh				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	24,00	M	252,07
2	592174600 obrubník betonový silniční ABO 2-15 100x15x25 cm	24,00	M	110,87
Celkem				

3	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	36,00 M2	214,04	7 705,44
4	592453110	dlažba zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	36,00 M2	204,12	7 348,32
5	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	-36,00 M2	275,84	-9 930,24
6	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	-36,00 M2	197,85	-7 122,60
Sazba DPH			DPH celkem		
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		
20,00			1 342,30		
			Odbytová cena s DPH:		
			8 053,78		

06 ACO u hřbitova, pod hřbitovem					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	871311111	Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm	12,50 M	39,81	497,63
2	286112390	trubka KGEM s hrdlem 150x4,0x1M SN4KOEEX,PVC	12,50 M	274,24	3 428,00
3	935931100	Odvodňovací žlab ACO	10,00 M	2 724,00	27 240,00
4	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	6,75 M3	266,14	1 796,45
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	6,75 M3	13,02	87,89
6	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	3,00 M3	21,77	65,31
7	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	0,94 M3	90,30	84,88
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	2,81 M3	413,19	1 161,06
9	583373440	šterkopisek frakce 0-32 třída A	5,63 t	95,50	537,67
Sazba DPH			DPH celkem		
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		
20,00			6 979,78		
			Odbytová cena s DPH:		
			41 878,67		

07 sjezd u kapličky					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	11,40 M2	197,85	2 255,49
2	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	11,40 M2	275,84	3 144,58
3	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	11,40 M2	91,14	1 039,00
4	564961315	Podklad z betonového recyklátu tl 200 mm	11,40 M2	34,60	394,44
5	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	5,24 M3	29,16	152,80
6	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	5,24 M3	13,02	68,22
7	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	5,24 M3	21,77	114,07
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	11,40 M2	3,95	45,03
Sazba DPH			DPH celkem		
Celkem			Odbytová cena bez DPH:		
20,00			1 442,73		
			Odbytová cena s DPH:		
			8 656,36		

08 gabiony				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	171101103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	-35,40	M3	33,05
2	461512111 Opevnění z lomového kamene do drátěných košů gabionů osazované z terénu	-27,65	M3	3 432,90
Sazba DPH				DPH celkem
Odbytová cena bez DPH:				-96 089,66
Odbytová cena s DPH:				-96 089,66
Celkem				
-1 169,97				
-94 919,69				
-96 089,66				

09 trvalé dopravní značení - zpomalovací práh, parkoviště				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1	914001111 Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupky, konzoly nebo objekty	3,00	kus	135,39
2	404452350 sloupek silniční pro dopravní značky - A1 průměr 60 mm - 350	3,00	kus	498,73
3	553950002 sloupek silniční pro dopravní značky -patka sloupku hliníková	3,00	kus	1 249,71
4	553950003 víčko na sloupek - pozinkovaný plech průměr 70 mm	3,00	kus	12,73
5	553950004 objímka pro uchycení značky na sloupek - pozinkovaná průměr 70 mm	3,00	kus	135,39
6	404442380 značka svislá čtvercová reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	3,00	kus	567,00
Sazba DPH				DPH celkem
Odbytová cena bez DPH:				7 796,85
Odbytová cena s DPH:				9 356,22
Celkem				
20,00				
1559,37				

Celkem Odbytová cena bez DPH: 367 986,21

STAVBA CELKEM				
Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH:		
20,00	73 597,25	Odbytová cena s DPH:		
				441 583,46

Nabídku zpracoval:

Předáno dne: . .