

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Obec Modletice

Se sídlem: Modletice 6, 251 01 Říčany u Prahy

IČ: 006 40 158

bankovní spojení: č.ú.:13322-201/0100., vedený u Komerční banky a.s. Praha, exp. Říčany u Prahy;

případně č.ú.: 94-1313201/0710, vedený u České národní banky

jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiří Aron- starosta

jednající ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Hakov, a.s.

se sídlem: K Nádraží 256, Hranice IV – Drahotuše PSČ: 753 61

IČ: 48392855 DIČ : CZ48392855

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 10147

bankovní spojení: č.ú: 188669127/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Dušan Haluzík, statutární ředitel

jednající ve věcech technických: Ing. Ladislav Režňák, předseda správní rady

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

DODATKU SMLOUVY O DÍLO č. 1

Odstavec III. Doba plnění se mění:

Bod 3.1. odstavec III „Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle **do 8 kalendářních měsíců** ode dne protokolárního předání staveniště. Nejzazší lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje na **31.12.2014**. Splnění tohoto termínu je zajištěno smluvní pokutou sjednanou touto smlouvou.“

se ruší a nahrazuje se

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejdéle do 9 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště. Nejzazší lhůta pro předání a převzetí staveniště se stanovuje na 31.08.2015. Nejzazší lhůta pro předání a převzetí díla se stanovuje na 31.05.2016. Splnění tohoto termínu je zajištěno smluvní pokutou sjednanou touto smlouvou.“

Odstavec V. Cena za dílo, platební podmínky se mění:

Bod 5.8. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání staveniště bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1.500.000,-Kč, dle článku 17.1. této smlouvy.

se ruší a nahrazuje se

„Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 14 dnů od předání staveniště bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 1.500.000,-Kč, dle článku 17.1. této smlouvy.“

V Modleticích, dne 18.2.2015

Ing. Jiří Aron
za objednatele



Ing. Dušan Haluzík
zhotovitel