

Harmonogram prováděných prací

Stavba : Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace

Etapu č. 1

Bod	Činnost	pořadové číslo týdne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Převzetí staveniště, zahájení plnění																		
2	Hrubé montážní dodávky a práce stavebního charakteru																		
3	Dokončení plnění																		

Etapu č. 2

Bod	Činnost	pořadové číslo týdne	1							2							3							4							5	
		pořadové číslo dne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Zahájení plnění na výtzu zadavatele																															
2	Instalace kabelových rozvodů																															
3	Kompletace, zapojení																															
4	Kontrola zapojení, měření, revize, jiné nezbytné dokončovací práce pro funkčnost																															
5	Protokolární předání plnění, předání související dokumentace																															

V Praze dne 27. 7. 2017

Miroslav Novotný
jednatel premise, s.r.o.