

Dodatek č.1
Smlouvy o dílo č. 2017/05/11

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
IČ: 00280780
DIČ: CZ00280780
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1360194309/0800
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
ve věcech technických: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol.s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391
Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Ing. Dimitrem Iškievem
(dále také jako **zhotovitel**)

Článek III
Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na navýšení sjednané ceny za provedené dílo o objekt VO takto:

Cena dle SOD bez DPH:	2.872.638,05Kč
DPH:	603.253,99 Kč
Cena dle SOD vč. DPH:	3.475.892,04 Kč

Navýšení:

VO náves	238 409,91 Kč
VO náves - přetřídění - přípočet	40 002,46 Kč
VO náves - přetřídění - odpočet	- 17 528,00 Kč
Cena VO náves včetně přípočtu i odpočtu:	260 884,37 Kč
DPH:	54 785,71 Kč
Cena VO náves včetně přípočtu i odpočtu vč. DPH:	315 670,08 Kč

Nová celková cena stavby bez DPH:	3 133 522,42 Kč
DPH:	658 039,70 Kč
Nová celková cena stavby vč. DPH:	3 791 562,12 Kč

Článek XI
Závěrečná ujednání

11.9 O uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy rozhodla Rada Městyse Ostrov u Macochy usnesením č. 377/39 R/2017 ze dne 26.10.2017. Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse.


Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Příloha: Položkový rozpočet

Za objednatele

V Ostrově u Macochy dne 31.10.2017

M Ě S T Y S 1
679 14 Ostrov u Macochy



Ing. Ondřej Hudec
starosta

Za zhotovitele

V Blansku dne 31.10.2017

INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/27, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61 ①
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Ing. Vladimír Haška
jednatel

Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy - II. etapa