

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SOD14-183

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

„Sportovně rekreační areál u MZŠ Vracov – SO 06 Sociální zázemí

Objednatel :	Město Vracov
Sídlo:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený :	Jaromírem Repíkem, starostou města
Adresa pro doručování:	náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení :	č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ :	00 285 498

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený :	Jozefem Anovčínem, jednatelem
Bankovní spojení :	č.ú. 1786990257/0100
IČ :	262 85 363
DIČ :	CZ26285363

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41915
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. Předmět dodatku

- (1) Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu díla specifikovaná změnovým listem č. ZL01, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- (2) V souvislosti se změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla následovně:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.143.019,- Kč
snížení ceny dle změnového listu ZL01	- 140.549,24 Kč

CENA DÍLA BEZ DPH	2.002.469,76- Kč
DPH 21%	420.518,65 - Kč
CENA DÍLA vč. DPH	2.422.988,40 Kč

III. Závěrečné ustanovení


Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s jeho obsahem souhlasí.

Ve Vracově dne 25.03.2015

Objednatel:


.....
MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Jaromír Repík, starosta města

Zhotovitel:


.....
STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín
tel.: 518 340 783, fax: 518 321 031
(1)

Jozef Anovčín, jednatel