

DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě č. 2017/OIVZ/045
„Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace“

(dále jen „dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7

se sídlem: nábreží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha – Holešovice, 170 00
zastoupená: Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7
IČO: 00063754
DIČ: CZ 00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:
e-mail:
telefon:
(dále jako „kupující“)

a

premise, s.r.o.

se sídlem: Všehrdova 560/2, 110 00 Praha 1
zastoupena: Miroslavem Novotným, jednatelem společnosti
IČO: 27573524
DIČ: CZ27573524
bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 113112

(dále jako „prodávající“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále také jako „dodatek“):

Tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2017/OIVZ/045 je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0214/18-R z jednání č. 18 ze dne 20. 3. 2018

Smluvní strany se v souladu s čl. 8, odst. 8.6 kupní smlouvy č. 2017/OIVZ/045 uzavřené dne 11. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“), která byla uzavřena na základě zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášeného kupujícím dne 17. 7. 2017 pod názvem „**Adaptace obj. Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby - elektronické komunikace**“, v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 7, č. usnesení 0716/17-R z jednání ze dne 4. 8. 2017 a ust. § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tímto dodatkem se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku a cena předmětu dodávky Smlouvy.**

1. Ke změně rozsahu předmětu dodávky dochází z důvodu:

a) **změny rozsahu prací**, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na práce. Jedná se o požadavky kupujícího spočívající ve zmenšení rozsahu předmětu dodávky dle ZL č. 01 a v rozšíření dodávky koncových prvků elektro. Změny jsou specifikovány ve změnových listech, (viz. Příloha 1a - změnové listy č. 01, 02 a 03). Celkový součet hodnot všech těchto změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

b) **změny rozsahu prací**, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. V průběhu realizace předmětu dodávky bylo zjištěno, že soupis prací neobsahoval kastlík pro ochranu chráněné únikové cesty v 1. PP dle požárně bezpečnostního řešení. Změny jsou specifikovány ve změnovém listě, (viz. Příloha 1a - změnový list č. 04). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

2. Ve Smlouvě se důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. I. Účel a předmět Smlouvy nový odst. 1.13 s tímto textem:

„1.13 Dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu dodávky o dodatečné práce a plnění, které jsou specifikovány ve změnových listech (dále jen „ZL“) č. 01, 02, 03 a 04, které tvoří přílohu č. 1a Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku dle ZL č. 01, 02 a 03 04. Celkový cenový nárůst změn závazku dle ust. § 222 odst. 6 a odst. 9 ZZVZ dle ZL č. 04 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.“

3. Ve Smlouvě v čl. 2. Cena předmětu dodávky se mění a doplňuje tabulka s celkovou cenou předmětu dodávky uvedená v odst. 2.1 následujícím způsobem:

„

Cena za předmět dodávky dle Smlouvy bez DPH		1 237 960,00,- Kč
Cena za předmět dodávky dle Dodatku č. 1 bez DPH		38 790,30,- Kč
Cena celkem za předmět dodávky bez DPH		1 276 750,30,- Kč
DPH	21 %	268 117,56,- Kč
Celková cena za předmět dodávky včetně DPH		1 468 262,85,- Kč

4. V Závěrečných ustanoveních se mění a doplňují Přílohy Smlouvy a nově zní takto:

„Příloha č. 1 Cenová a technická specifikace - oceněný soupis materiálu a prací,
Příloha č. 2 Projektová dokumentace na CD,
Příloha č. 3 Identifikační údaje odpovědné osoby prodávajícího, které má složené
ve smyslu § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb. v platném znění,
Příloha č. 4 Harmonogram dodávky,
Příloha č. 1a - Změnové listy dle č. I. odst. 1.13 Smlouvy“.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí Městská část Praha 7 ihned po podpisu dodatku a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních s platností originálu, z nichž kupující obdrží pět stejnopisů a prodávající dva stejnopisy.
11. Přílohy k tomuto Dodatku č. 1
Příloha č. 1a - Smlouvy Změnové listy dle č. I. odst. 1.13 Smlouvy

V Praze dne 26. 3. 2018

V Praze dne 23. 3. 2018

kupující:
Městská část Praha 7

prodávající:
premise, s.r.o.

.....
Ing. Kamil Vavřinec Mareš
Zástupce starosty MČ Praha 7

.....
Miroslav Novotný
jednatel společnosti