

Dodatek č.3
Smlouvy o dílo č. 2017/23/11

uzavřená podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Městys Ostrov u Macochy

Sídlem: Ostrov u Macochy 80, 679 14 Ostrov u Macochy
IČ: 00280780
DIČ: CZ00280780
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Ondřejem Hudcem, starostou městyse
ve věcech technických:
(dále také jako **objednatel**)

a

H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

Sídlem/místem podnikání: Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko
IČ: 60741619
DIČ: CZ60741619
Peněžní ústav: Moneta Bank, a.s.
Číslo účtu: 643801514/0600
Zapsán: Krajský soud v Brně , oddíl C, vložka 18391
Zastoupený : Ing. Vladimírem Haškou, jednatelem
ve věcech smluvních : Ing. Vladimírem Haškou, Mgr. Erikou Haškovou
ve věcech technických : Ing. Vladimírem Haškou, Ing. Dimitrem Iškíevem
(dále také jako **zhotovitel**)

Článek IV Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu:

4.1.1 Předpokládaná doba plnění předmětu veřejné zakázky je:

Termín dokončení díla do : 31.5.2018.

Článek XI Závěrečná ujednání

11.9 O uzavření tohoto dodatku č.3 smlouvy rozhodla Rada městyse Ostrov u Macochy usnesením č. 447/45 R/2018 ze dne 26.4.2018. Stejným usnesením byla k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Za objednatele


V Ostrově u Macochy dne 30.4.2018


MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy

Ing. Ondřej Hudec
starosta

Za zhotovitele

V Blansku dne 30.4.2018



INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o.
Brněnská 1002/23, Blansko 678 01
IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619
Tel./fax: 516 41 75 61 ①
Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001

Ing. Vladimír Haška
jednatel