

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 5644/2018

o dodávce stavebních a montážních prací uzavřená dle Občanského zákoníku v platném znění

pro stavbu :

Oprava kanalizace Krásensko, stoka AD-1

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
Sídlo: Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov
jejímž jménem jedná : Ing. Vladimír Kramář, prokurista
ve věcech technických: Ing. Karel Hájek, výrobně-technický náměstek
IČ: 49454587 DIČ: CZ 494 54 587
Tel.: 517 324 930 Fax: 517 348 066
E-mail: novomestsky@vakvyskov.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1170

VaK Vyškov, a.s. 19.7.2018



2018-10203

Zhotovitel : **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
Sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
jejímž jménem jedná : Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
ve věcech technických : Ing. Luděk Galuška, výrobní ředitel
ve věcech obchodních : Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel

ve věcech stavby : Ing. Jiří Šuráň

IČ: 262 29 455 DIČ: CZ26229455
Tel.: 518 322 685 Fax:
E-mail : vhsjavor@vhsjavor.cz
Registrace: Obch. rejstřík u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38267

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nepředpokládaného průběhu plynových přípojek, které zasahovaly do profilu nově budované kanalizace a proto bylo nutné, provést jejich přeložení. Tyto práce zajišťoval správce plynovodu.

Z tohoto důvodu, obě smluvní strany uzavírají dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 5644/2018, kterým se upravuje znění článku IV. **Termíny plnění** následovně:

Dokončení stavby: **31. 8. 2018**

Ostatní znění smlouvy o dílo 5644/2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 5644/2018 se vystavuje se ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po 2 vzájemně potvrzených stejnopisech.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 5644/2018 platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Za objednatele

Za zhotovitele

ve Vyškově, dne : 16.6.2018

ve Veselí nad Moravou, dne : 16.6.2018

VODOVODY A KANALIZACE

VYŠKOV, a.s. (17)

682 01 Vyškov, Brněnská 410/13

Ing. Vladimír Kramář
prokurista

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
jednatelé společnosti