

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 150/2012 ze dne 18.10.2012

- o dodávce stavebních prací dle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
v platném znění

I. Účastníci smlouvy

Objednatel:

OBEC ŠANOV

Hlavní 65, 671 68

v zastoupení: Petr Škarek - starosta

ve věcech technických a dílo přebírá: - ing. Vladislav Škarek

Zhotovitel:

ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.

sídlo Leska 193, 671 82 Dobšice

v zastoupení: p. Miroslav Švéda - jednatel

ve věcech technických a dílo předává: p. Aleš Míček – vedoucí elektro

IČ: 26918731, DIČ: CZ26918731

II. Předmět díla

Rozšíření veřejného osvětlení – lokalita U Vinohradu

III. Doba plnění

Tento dodatek č.1 řeší úpravu termínu plnění elektromontážních prací.

Termín dokončení: - do 30.4.2013


Jiná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 150/2012 zůstávají nezměněna.

Účastníci prohlašují, že si „Dodatek“ přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, které obdrží 1x objednatel, 1x zhotovitel.

V Šanově dne 28.12.2012

ve ZNOJME 14.1.2013



Obec ŠANOV
Petr Škarek - starosta

OBEC ŠANOV
671 68 HRABĚTICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293571

ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.
Miroslav Švéda - jednatel

ELEKTROMONTÁŽE ŠVÉDA s.r.o.
Leska 193, 671 82 Dobšice
IČO: 269 18 731
DIČ: CZ26918731