

DODATEK č. 1/2018

ke smlouvě o dílo č. objednatele S18_011, č. zhotovitele S18_011 ze dne 4.4.2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na akci „**Obec Šanov – Lávka přes železnici**“

Článek I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel

Sídlo:

Zastoupen:

Objednatel dále zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Obec Šanov

Hlavní 65, 671 68 Šanov

panem Petrem Škarkem, starostou obce

Komerční banka, a.s., pobočka Hrušovany

3329741/0100

00293571

CZ00293571

Dále jen „objednatel“

a

1.2.

Zhotovitel

Sídlo:

Zastoupen:

Zhotovitel dále zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Link projekt s.r.o.

Makovského náměstí 2, 616 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

Ing. Tomášem Kulhavým, Ph.D., jednatelem společnosti

Mgr. Aleš Řiháček, MBA, provozně-obchodní ředitel

Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., technický ředitel

KB a.s. Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

35-4787200257/0100

27678032

CZ27678032

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto **Dodatkem č. 1/2018 ke smlouvě o dílo** mění **Článek IV. Dodací podmínky** následovně:

Původní znění:

4.1. Termín plnění díla

I. Zpracování projektové dokumentace DÚR

- koncept do 4 měsíců po podpisu smlouvy a předání výchozích podkladů pro DÚR
- čistopis do 10 prac. dnů od předání písemných připomínek ke konceptu

Nové znění:

4.1. Termín plnění díla

I. Zpracování projektové dokumentace DÚR

- koncept do 2 měsíců po předání podkladů ke zpracování DÚR (vypořádání pozemku)
- čistopis do 10 prac. dnů od předání písemných připomínek ke konceptu

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1/2018 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 1/2018 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Šanově dne 21. 8. 2018


V Brně dne 23. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Petr Škarek
starosta obce

OBEC ŠANOV
671 68 HRABETICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293571

 **LINK PROJEKT**

Link projekt s.r.o.
Makovského nám. 2, 614 00 Brno
Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.
jednatel společnosti