

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 13-10/BH/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300
Ve věcech technických je oprávněn jednat (TDI): Ing. Vít Ševčík

dále jen objednatel
a

zhotovitel:

Obchodní firma: SKYSCRAPER spol. s r.o.
Sídlo: Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá 618 00 Brno
adresa pro doručování: Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá 618 00 Brno
zastoupená: Ing. Františkem Bittnerem, na základě plné moci
stavbyvedoucí: Ing. Michal Kratěna
IČO: 263 04 953 DIČ: CZ26304953
bankovní spojení: ČSOB, a s., č. ú.: 216445084/0300
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl, vložka C 42881

dále jen zhotovitel

uzavřeli ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 2 v tomto znění:

Článek I. Preambule

- 1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Regenerace obecního bytového domu Pod Horkou 27, Brno-Bystrc“.
- 2) Objednatel v průběhu realizace zakázky zjistil, že oprava venkovní kanalizace bude provedena v rozsahu odpovídající zjednodušenému projektu a dále nepožaduje po dodavateli vyvložkování komínů, které nájemníci obecních bytů nevyužívají.



3) Objednatel a zhotovitel se dohodli na méněpracích ve výši 357.113,-Kč . Cena díla se tak mění z původní částky bez DPH 4.297.954,- Kč na částku 3.940.841,-Kč

Článek II. Změny smlouvy

1) Čl. IV. Cena díla odst. 1 se mění tak, že bude mít následující znění:

1. Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, takto:
cena díla bez DPH 3.940.841,-Kč

slovy: třimilionydevětsetčtyřicettisícsmsetčtyřicetjednakoruna.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- změnový list č.2,
- položkový rozpočet méněprací

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

5. Tento dodatek byl schválen na 7/38. mimořádné schůzi rady MČ Brno-Bystrc dne 6.12.2017, bod 6.2.04.

V Brně ...11. 12. 2017.




objednatel

Statutární město Brno

Městská část Brno - Bystrc

Za správnost: Ing. Vaverka
starosta



zhotovitel

