

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.6.2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:

Městys Ostrov u Macochy

Ostrov u Macochy 80,

679 14 Ostrov u Macochy

Zastoupená: Ing. Ondřejem Hudcem – starostou městyse

IČ: 00280780

Zhotovitel:

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.

Ctiradova 187/25

Brno 643 00

Zastoupená: Ing. Michal Barák, jednatel společnosti

mobil: 733 555 690

IČ: 29301793

DIČ: CZ29301793

Zapsaná v OR, vedeného KS v Brně oddíl C, vložka 72497

Bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. : 115-3440530287/0100

se níže uvedeného dne měsíce a roku dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.6.2018 takto:

Článek 2 Čas plnění

Předmět smlouvy bude zhotoven v termínu od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018.

Dílo je možno předat i před dohodnutým termínem.

O uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě rozhodla Rada městyse Ostrov u Macochy usnesením č. 492/49 R/2018 ze dne 30.8.2018. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. Ondřej Hudec, starosta městyse

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

V Brně dne 31.8.2018

V Ostrově u Macochy dne 31.8.2018

CREATIVE BUILDINGS, s.r.o.
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Projektová činnost ve výstavbě
Ctiradova 187/25, 643 00 Brno
IČ: 29301793 DIČ: CZ29301793
www.creative-buildings.cz
email: info@creative-buildings.cz
Tel.: 724 1 226 585

MĚSTYS 1
679 14 Ostrov u Macochy



za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Michal Barák

jednatel společnosti



Ing. Ondřej Hudec

starosta městyse