



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 14-122

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
**„Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola
Kroměříž – Realizace úspor energie“**

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

: **Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední
pedagogická škola Kroměříž**
: 1. máje 221, 767 01 Kroměříž
: Mgr. et Mgr. Jana Vítková – ředitelka školy

: Mgr. et Mgr. Jana Vítková
: Mgr. et Mgr. Jana Vítková
: 65269616
: CZ65269616, není plátce DPH
: [REDACTED]
: [REDACTED]
: [REDACTED]
: j.vitkova@ped-km.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v Obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

IČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel. / Fax
E-mail

: **MIKULÍK projekty s.r.o.**
: 686 01 Uherské Hradiště, Svatoplukova 285
: Ing. Jaroslav Mikulík – jednatel společnosti
: Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 52844

: Ing. Jaroslav Mikulík
: Ing. Jaroslav Mikulík
: Bronislav Mikulík
: 276 97 746
: CZ 276 97 746
: [REDACTED]
: [REDACTED]
: [REDACTED]
: info@projektymikulik.cz

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>



2. PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektových prací akce „Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž – realizace úspor energie“ uzavřené dne 3.10.2015 (dále jen „Smlouva“). Důvodem zpracování tohoto Dodatku č. 1 je rozšíření požadovaných energeticky úsporných opatření poskytovatelem dotace na základě výzvy Ministerstva životního prostředí k podání žádostí o poskytnutí podpory „OPŽP 2014-2020“ ze dne 1. 12. 2015. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.3. Smlouvy bude co do svého rozsahu rozšířena o návrh vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavice na topná tělesa v budově školy.

Uvedeným rozšířením předmětu díla dochází Dodatkem č. 1 k navýšení ceny za dílo o částku 65.000,- Kč bez DPH, DPH 13.650,- Kč, 78.650,- Kč vč. DPH.

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 2.3. Smlouvy - Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – je doplněn tímto Dodatkem č. 1 o nový článek 2.3.16., a po doplnění zní:

2.3.16. zpracování návrhu vyregulování topné soustavy a doplnění termostatických hlavice na topná tělesa v budově školy.

4. ZMĚNA CENY DÍLA

Čl. 4.1. a 4.2. se mění a po změně zní:

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celkem 564.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 118.440,- Kč

Celkem s DPH 682.440,- Kč (vč. 21% DPH)

(slovy: =Šestsetosmdesátdvatisícečtyřistačtyřicet=korunčeských)

4.2. Rozpis ceny:

4.2.1. **Projektová dokumentace pro stavební povolení** dle odst. 2.1. **230.000,-Kč** (bez DPH) DPH 48.300,- Kč, cena včetně DPH **278.300,- Kč;**

4.2.2. **Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst.** Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. **22.000,- Kč** (bez DPH), DPH 4.620,- Kč, cena včetně DPH **26.620,- Kč;**

4.2.3. **Projektová dokumentace pro provádění stavby** dle odst. 0 **260.000,- Kč** (bez DPH) DPH 54.600,- Kč, cena včetně DPH **314.600,- Kč;**

4.2.4. **Výkon Autorského dozoru** dle odst. ~~Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.~~ **52.000,- Kč** (bez DPH), DPH 10.920,- Kč, cena včetně DPH **62.920,- Kč.**

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.3. Dodatek se vyhotovuje v **5** vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží **3** vyhotovení a zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.

V Kroměříži dne 31.3.2016

V Uherském Hradišti dne 31.3.2016



Objednatel



Zhotovitel

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální
a Střední pedagogická škola Kroměříž
767 01 Kroměříž, 1. máje 221
IČ 65269616

 **MIKULÍK projekty s.r.o.**
Svatoplukova 285
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 276 97 746

Projekt je spolufinancován z fondů EU v rámci OPŽP (Fond soudržnosti)

<http://www.opzp.cz/>

<http://www.sfzp.cz/>