

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 22. 6. 2018 mezi objednatelem: **Obcí Boršov nad Vltavou**, se sídlem: Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou 7, IČ: 00244694, zastoupenou starostou obce, panem Mgr. Janem Zemanem

a

zhotovitelem: **STING CZ s.r.o.**, se sídlem: 370 01 Litvínovice č.p. 32, IČ: 25163302, zastoupenou jednatelem společnosti, panem Michalem Stecherem

ve věci realizace díla „**ZŠ Boršov nad Vltavou, přístavba – vybudování odborných učeben a jídelny, stavební úpravy**“.

Dodatek je uzavíraný v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

I. Smluvní strany – se nemění.

II. Předmět plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Změny díla – se nemění.

IV. Doba plnění – se nemění.

V. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením změn stavebních prací a odpočtu méněprací specifikovaných ve změnových listech č. 1, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku takto:

Původní znění čl. V. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Celková cena díla bez DPH

10 490 925,44 Kč

DPH 21%

2 203 094,34 Kč

Celková cena včetně DPH

12 694 019,78 Kč

Nové znění čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH

11 377 343,97 Kč

DPH

2 389 242,23 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH

13 766 586,20 Kč

čl. V.2. až čl. V.5. se nemění.

VI. Fakturace a plnění – se nemění.

VII. Provádění díla – se nemění.

VIII. Dodání díla a převímka – se nemění.

IX. Záruka na dílo – se nemění.

X. Smluvní pokuty – se nemění.

XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XII. Závěrečná ustanovení – se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 1 SOD:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 22. 6. 2018 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Boršově nad Vltavou dne 15. 9. 2018

Za objednatele:

V Litvínovicích dne 15. 9. 2018

Za zhotovitele:

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU

Obecní 52 (6)
373 82, Boršov nad Vltavou
IČO: 002 44 694
DIČ: CZ00244694

Mgr. Jan Zeman
starosta obce

STING CZ s.r.o.
Litvínovice 32 6
370 01 České Budějovice
IČ 25163302 DIČ CZ25163302

Michal Stecher
jednatel společnosti