

Přejímací organizace - název a sídlo / investor: Obec Bukov Bukov 88 592 51 Bukov	ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) PŘEDÁVACÍ PROTOKOL	číslo zápisu: 1/2018
Datum zahájení přejímacího řízení: 30.6.2018	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „Bukov – oprava kanalizace“	
Popis / objekty: SO 01 oprava kanalizace SO 01.1 oprava kanalizace – lapač splavenin SO 01.2 povrchy SO01.3 silniční drenáž Cena celkem za stavbu dle Sod č. 1610030/1 a Dodatků č.: 1, 2, 3: 13 222 270,90 Kč bez DPH		
Kapacity získané výstavbou: Jednotná kanalizace PVC SN16 a SN12 DN250 – DN600 – 1063,54 m Kanalizační přípojky DN200 a DN150 včetně UV – 71 ks Lapač splavenin – 1 ks		
Odpovědný stavbyvedoucí: Martin Pospíchal	Dodavatelská organizace / zhotovitel: 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany IČO: 25531328, DIČ: CZ25531328	
Generální projektant: Ing. František Laštovička UNI PROJEKT Studentská 1133 591 01 Žďár nad Sázavou	Projektanti ucelené části:	
Technický dozor investora: Bohumír Inwald		
Číslo a název stavby u zhotovitele: 1610-030 Bukov – rekonstrukce kanalizace a vodovodu		
Smlouva o dílo č.: 1610030/1	ze dne 29.06.2016	
Dodatky č.: 1, 2 a 3	ze dne: 15.09.2016, 30.06.2017 a 29.09.2017	
Datum zahájení prací podle smlouvy: 1.8.2016	Datum skutečného zahájení prací: 1.8.2016	Datum skutečného dokončení prací: 30.6.2018
Důvody nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky nejsou		
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody nejsou		
Zhodnocení jakosti provedených prací a jejich porovnání s technickými podmínkami dobrá		
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání a převzetí nejdou		

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad: nejsou			
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad: není			
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění: nejsou			
Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdaného objektu: není			
Termín úplného vyklizení staveniště: je vyklizen			
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků: není			
Údaje o převzetí dokumentace:			
Záruční doba (konečné datum): 60 měsíců od předání a převzetí díla (30.6.2023)			
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:			
Vyjádření účastníků přejímacího řízení:			
Datum skončení přejímacího řízení: 30.6.2018			
Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení občanského zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací			
	<u>Jméno a příjmení</u>	<u>Společnost / Funkce</u>	<u>Podpisy</u>
Zástupci dodavatele:	Martin Pospíchal	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. / stavbyvedoucí	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. Beranových 698 199 00 PRAHA - Letňany IČ: 25531328, DIČ: CZ25531328
Zástupci objednatele:	Jiří Vrbka	Starosta obce Bukov	OBEC BUKOV Bukov 88 592 51 Dolní Rožínka IČO:00599328
Rozdělovník: 2x zhotovitel, 2x objednatel			