

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů
Mikulovská 4 a Mikulovská 6

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 10014-16227621/0100

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru
tel: 511 189 010

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno

IČO: 27683028

DIČ: CZ27683028

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Stuchlík – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jan Hřebíček 606 827 202, jan.hrebicek@perfected.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Brno

Č.ú.: 35-8664180207/0100

Vedený u rejstříkového soudu: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51799

Číslo smlouvy: 70031-18034-S18015

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ ze dne 18.5.2018, je změna v bodu IV. Lhůty plnění, kde dochází k prodloužení termínu dokončení a předání stavby z původních 6 týdnů od předání a převzetí staveniště na 9 týdnů.

Předání a převzetí stavby bylo provedeno 27.7.2018 a mělo by být předáno 7.9.2018. Novým termínem předání by bylo 28.9.2018.




Ing. Roman Stuchlík, jednatel

V Brně dne 6.9.2018



PhDr. Jiří Čejka, starosta

V Brně dne 6.9.2018



Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ byla schválena na mimořádné schůzi Rady městské části Brno – Vinohrady konané dne 6.9.2018.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů
Mikulovská 4 a Mikulovská 6

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 10014-16227621/0100

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru
tel: 511 189 010

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno

IČO: 27683028

DIČ: CZ27683028

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Stuchlík – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jan Hřebíček 606 827 202, jan.hrebicek@perfected.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Brno

Č.ú.: 35-8664180207/0100

Vedený u rejstříkového soudu: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51799

Číslo smlouvy: 70031-18034-S18015

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU


Předmětem dodatku smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ ze dne 18.5.2018, je změna v bodu V. Cena díla, kde dochází k nápravě DPH z původních 21 % na 15 %.




Ing. Roman Stuchlík, jednatel

V Brně dne

17. 10. 2018




PhDr. Jiří Čejka, starosta

V Brně dne

8. 10. 2018

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ byla schválena na 62. schůzi Rady městské části Brno – Vinohrady konané dne 3.10.2018.



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů
Mikulovská 4 a Mikulovská 6

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-Vinohrady

Sídlo: Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 10014-16227621/0100

Zastupuje: PhDr. Jiří Čejka, starosta

v technických věcech: Ing. Eva Králíčková, vedoucí bytového a všeobecného odboru
tel: 511 189 010

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno

IČO: 27683028

DIČ: CZ27683028

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Roman Stuchlík – jednatel společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Jan Hřebíček 606 827 202, jan.hrebicek@perfected.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Brno

Č.ú.: 35-8664180207/0100


Vedený u rejstříkového soudu: u KS v Brně, oddíl C, vložka 51799

Číslo smlouvy: 70031-18034-S18015

(dále jen „zhotovitel“)

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ ze dne 18.5.2018, je změna v bodu IV. Lhůty plnění, kde dochází k prodloužení termínu dokončení a předání stavby do 20.10.2018.



Ing. Roman Stuchlík, jednatel

PhDr. Jiří Čejka, starosta

V Brně dne

11. 10. 2018

V Brně dne 8. 10. 2018

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Oprava spočívající v obnově elektroinstalace bytových domů Mikulovská 4 a Mikulovská 6“ byla schválena na mimořádné schůzi Rady městské části Brno – Vinohrady konané dne 3.10.2018.