



## „I. etapa regenerace parku Poříčí“

### DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

#### KE SMLOUVĚ O DÍLO SCHVÁLENÉ DNE 04.10.2018

uzavřený mezi smluvními stranami:

#### 1. Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel:

Objednatel **Obec Boršov nad Vltavou**  
Sídlo Obecní 52, 373 82 Boršov nad Vltavou  
IČ 00244694  
Zastoupený Mgr. Jan Zeman, starosta obce

a

##### 1.2. Zhotovitel:

Zhotovitel **Avelana CZ s.r.o.**  
Sídlo Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, 120 00 Praha 2  
IČ 24294811  
DIČ CZ24294811  
Zastoupený Ing. Vladimírem Šámalem, jednatelem společnosti

*takto:*

#### 2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku jsou úpravy rozsahu plnění u dotčených stromů viz tabulka.  
Rozsah uvedených změn nemá vliv na cenu díla v uzavřené Smlouvě o dílo.

Změny zásahů na stromech:

| Číslo stromu            | Druh     | Návrh dle projektu | Změna      | Rozdíl oproti nabídkové ceně |
|-------------------------|----------|--------------------|------------|------------------------------|
| 146, 147, 156, 157, 162 | smrk     | zachovat           | kácení     | 0,00 Kč                      |
| 127                     | jasan    | kácení             | ošetření   | 0,00 Kč                      |
| 129                     | jasan    | ošetření           | kácení     | 0,00 Kč                      |
| 79                      | borovice | kácení             | ošetření   | 0,00 Kč                      |
| 84, 86                  | borovice | bez zásahu         | kácení     | 0,00 Kč                      |
| 56, 58                  | lípa     | ošetření           | kácení     | 0,00 Kč                      |
| 166                     | jilm     | ošetření           | bez zásahu | 0,00 Kč                      |
| 167                     | lípa     | bez zásahu         | ošetření   | 0,00 Kč                      |
| 192                     | javor    | ošetření           | kácení     | 0,00 Kč                      |
| 186, 188                | olše     | ošetření           | kácení     | 0,00 Kč                      |

Změnový list je přílohou tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo



## „I. etapa regenerace parku Poříčí“

2.1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.
- 3.2. Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3. Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Boršov nad Vltavou, dne .....1.1.-12- 2018

Objednatel

.....  
Mgr. Jan Zeman, starosta obce  
Boršov nad Vltavou

OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU

Obecní 52 (6)  
373 82 Boršov nad Vltavou  
IČO: 002 44 694  
DIČ: CZ00244694

Zhotovitel

.....  
Ing. Vladimír Šámal, jednatel společnosti  
Avelana CZ s.r.o.

**Avelana CZ s.r.o.**

Karlovo náměstí 290/16  
120 00 Praha 2  
IČ: 242 94 811 (1)  
DIČ: CZ24294811  
www.avelana.cz