

Dodatek číslo 2.

Smlouvy o dílo

na opravu veřejného osvětlení v ulicích Na pastvičkách a Ke Křížku v Tišicích

uzavřené dne 6. 7. 2018 mezi:

Obec Tišice (IČ: 00237221)

a

ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o. (IČ: 27223078)

V souladu s článkem 20. odstavec 5. Smlouvy o dílo uzavřely smluvní strany tento dodatek:

I.

Vzhledem ke skutečnosti, že při výměně sloupu č. 167 (dle přílohy č.2 Smlouvy sloup č 25) bylo zjištěno, že sloup je pod povrchem komunikace ohnutý rozhodl Objednatel vyměnit tento sloup za nový.

II.

V souladu s okolnostmi uvedenými v článku I. tohoto Dodatku bude cena díla navýšena o 16 260,- Kč (bez DPH).

III.

Účastníci se dohodli, že rozsah díla bude navýšen o opravu osvětlení v areálu Mateřské školy v Tišicích.

IV.

Oprava osvětlení v areálu MŠ spočívá v kontrole kabelových rozvodů a zapojení veřejného osvětlení, základní údržbě 11 ks osvětlovacích bodů a výměně 11 ks svítidel.

Jako nová svítidla budou osazeny svítidla typu LED reflektor StreetK1 od výrobce FK technics, spol. s r.o., (podtyp 4739037 - 40 W).

Veškeré podmínky opravy osvětlení jsou v souladu a řídí se uzavřenou Smlouvou.

Místem plnění opravy VO je areál MŠ Včelička, U Školky 271, 277 15 Tišice.

V.

V souladu s okolnostmi uvedenými v člancích III. a IV. tohoto Dodatku se účastníci dohodli na navýšení ceny díla o 97 790,- Kč (bez DPH).

Navýšení ceny bylo zkalkulováno takto:

- A) Výměna 11 ks svítidel á 7940,- Kč (celkem 87 340,- Kč);
- B) Kontrola kabelových rozvodů a zapojení VO, provedení základní údržby 11 ks osvětlovacích bodů celkem 10 450,- Kč.

VI.

Článek 5.1. Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 822 780,- Kč (slovy: osmsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesát korun) a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele.

VII.

Uzavření tohoto dodatku Smlouvy nemá vliv na ve Smlouvě dohodnuté termíny pro zhotovení díla.

VIII.

Vyjma ujednání upravených tímto dodatkem jsou všechna ujednání SOD platná.

IX.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Tišicích dne 22. října 2018




Bc. Pavel Končel – starosta

ELEKTROSERVIS Mělník s.r.o.

276 01 Mělník

IČ: 272 23 078 DIČ: CZ27223078



Zdeněk Šimáně – jednatel