

Smlouva o dílo, č. zhotovitele 125 14 Dodatek č. 1

uzavřený mezi smluvními stranami podle § 1724 a násl. Obchodního zákoníku

„Modernizace sportovní haly – úprava šaten“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Město Vracov**
Sídlo: náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Zastoupený : Jaromírem Repíkem – starostou města
Adresa pro doručování: náměstí míru 202, 696 42 Vracov
Bankovní spojení : č. ú. 1427671/0100, Komerční banka a.s.
IČ/DIČ : 00285498
dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel: **MSO servis spol. s r.o.**
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČ : 49971379
DIČ : CZ49971379
Zastoupený : Ing. Luděk Šebestou – jednatelem společnosti
Bankovní spojení : č.ú. 673 873 543/0300, ČSOB Hodonín
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
dále jen zhotovitel, na straně druhé

Tímto dodatkem se mění doba termínu dokončení takto:

Čl. II. **Doba a místo plnění** se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení z důvodu posunutí zahájení části stavebních prací takto:


Termín ukončení prací:

31.08/2014

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Ve Vracově dne 21.07. 2014

Objednatel:



Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
6

Zhotovitel:



Ing. Luděk Šebesta
jednatel společnosti

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379