

DODATEK č. 2
k SoD č. 14-188-18 ze dne 10. 9. 2018

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace**
Na Mlýnici 203/5
702 00 Ostrava - Přívoz, Moravská Ostrava a Přívoz
IČ: 70631841

2. Zhotovitel: **Beskydská stavební, a.s.**
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ: 28618891

Předmět smlouvy: **Rekonstrukce a výstavba rohového objektu Domova Slunovrat včetně základního vybavení – Rohový objekt domova Slunovrat**

Shora uvedená smlouva se mění (doplňuje) takto:

1. V oddíle **II. Předmět smlouvy** se v bodě 2.2 mění rozsah předmětu plnění díla o odsouhlasené vícepráce, které jsou v příloze tohoto dodatku specifikované odsouhlaseným technickým zpřesněním TZ2, položkovým rozpočtem a čerpáním rezervy zhotovitelem.
2. V oddíle **III. Cena** se v bodě 3.1 mění cena díla vzhledem k výše uvedeným vícepracím a méněpracím a to takto:

cena díla dle SoD bez DPH	34 487 272,00 Kč
dodatek č. 1 (vícepráce a méněpráce bez DPH)	1 337 973,08 Kč
dodatek č. 2 (vícepráce bez DPH)	246 737,00 Kč
dodatek č. 2 (čerpání rezervy bez DPH)	- 246 737,00 Kč
cena díla celkem vč. D1-D2 bez DPH	35 825 245,08 Kč
DPH 15 % celkem	5 373 786,76 Kč
cena díla celkem vč. DPH	41 199 031,84 Kč

Ostatní ujednání, pokud nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Třinci dne: 28. 6. 2019


Domov Slunovrat,
Ostrava - Přívoz, příspěvková organizace
Tel: 596 133 530, IČ: 70631841

.....
Za objednatele
Mgr. Bc. Vojtěch Curylo, DiS
ředitel organizace


.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

BESKYDSKÁ STAVEBNÍ, a.s.
Frýdecká 225 06
739 61 TŘINEC

Příloha: technické zpřesnění TZ2, položkový rozpočet a čerpání rezervy