



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 29. 8. 2018

část 10 polychromovaná dřevorezba Panny Marie

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost Prachatice

jednající farářem, panem P. Mgr. Petrem Plášilem

se sídlem: Děkanská 31, 383 01 Prachatice Město

IČ: 63913836

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 280010536/0300

mobil: 731 402 853

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Václav Kozler, tel. 731 402 822; po zahájení stavebních prací bude doplněn TDS

I.2 Zhotovitel:

David Blahout

se sídlem: Jaromíra Malého 1957, 397 01 Písek

IČ: 67175678

DIČ: CZ7212271594

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 192322046/0300

telefon: 602 494 108

e-mail: david.blahout@gmail.com

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při realizaci díla, zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

David Blahout – ve věcech smluvních i technických (tel. 602 494 108)

za objednatele:

P. Mgr. Petr Plášil – ve věcech smluvních

Ing. Václav Kozler, tel. 731 402 822 – ve věcech technických

- II. Předmět plnění – se nemění
- III. Změny díla – se nemění
- IV. Doba plnění – se nemění
- V. Cena díla – se nemění
- VI. Fakturace a plnění – se nemění

VII. Podmínky provedení díla

VII.4 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny, které budou svolávány zástupcem objednatele na základě potřeby zhotovitele či objednatele.

Ostatní odstavce tohoto oddílu se nemění.

- VIII. Dodání díla a převímka – se nemění
- IX. Záruka na dílo – se nemění
- X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění
- XI. Odstoupení od smlouvy – se nemění
- XII. Závěrečná ustanovení – se nemění

V Prachaticích dne 3. 9. 2018

V Písku dne 3. 9. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

P. Mgr. Petr Plášil
farář

David Blahout

