

DODATEK č. 2/2018

ke smlouvě o dílo č. objednatele , č. zhotovitele S18_011 ze dne 4. 4. 2018

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na akci „**Obec Šanov – Lávka přes železnici**“

Článek I. Smluvní strany

1.1.

Objednatel

Sídlo:

Zastoupen:

Objednatel dále zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Obec Šanov

Hlavní 65, 671 68 Šanov

panem Petrem Škarkem, starostou obce

Komerční banka, a.s., pobočka Hrušovany

3329741/0100

00293571

CZ00293571

Dále jen „objednatel“

a

1.2.

Zhotovitel

Sídlo:

Zastoupen:

Zhotovitel dále zastoupen

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Link projekt s.r.o.

Makovského náměstí 2, 616 00 Brno

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

Ing. Tomášem Kulhavým, Ph.D., jednatelem společnosti

Mgr. Aleš Řiháček, MBA, provozně-obchodní ředitel

Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D., technický ředitel

KB a.s. Brno-město, nám. Svobody 21, 631 31 Brno

35-4787200257/0100

27678032

CZ27678032

Dále jen „zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“).

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2/2018 ke smlouvě o dílo mění Článek III. Cena, platební podmínky a fakturace následovně:

Vzhledem k požadavkům Národního památkového ústavu na způsob řešení lávky a jednání s vlastníkem stavbou dotčeného pozemku bylo nutné nad rámec původního předmětu plnění vypracovat nové variantní řešení lávky včetně vizualizací.

Cena těchto víceprací je **58 000 Kč bez DPH**

Cena díla se tak mění následovně:

Původní cena 740 000,- Kč bez DPH

Vícepráce 58 000,- Kč bez DPH

Celkem 798 000,- Kč bez DPH

(Slovy: sedmsetdevadesátosmtisíc korun bez DPH)

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2/2018 smlouvy nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 2/2018 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Šanově dne 25.10.2019

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



LINK PROJEKT

OBEC ŠANOV
671 68 HRABETICE
IČO: 00293571
DIČ: CZ00293571

Makovského nám. 2, 616 00 Brno
-3- IČ: 27678032, DIČ: CZ27678032

Petr Škarek
starosta obce

Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.
jednatel společnosti