

DODATEK č.1
ke Smlouvě o dílo ze dne 2.5.2019 na akci:
Novostava chodníku a parkovacích stání

Objednatel: Obec Nikolčice
Se sídlem: 691 71 Nikolčice, č.p. 85
IČ: 00283410
DIČ: neplátce DPH
Zastoupen: Karlem Reinetem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční bank a.s. č.ú.: 5327651/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Stavby RUFA s.r.o.
Se sídlem: Velké Němčice 597, 691 63
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73008
IČO: 29313449
DIČ: CZ29313449
Zastoupená ve věcech smluvních: Zdeněk Růžička, jednatel
Zastoupená ve věcech technických: Zdeněk Růžička, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 107-1481490227/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku časový dodatek:

Předmět díla

Tímto dodatkem se mění článek III. Termín a místo plnění a to: Původní termín dokončení díla byl stanoven na 10.7.2019. Obě strany se dohodly, na novém termínu dokončení díla a to: Dílo bude dokončeno dne: **31.8.2019** dle projektové dokumentace, která je vymezena položkovým rozpočtem.


Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily, a že tento dodatek byl uzavřen podle jejich práva a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek a je nedílnou součástí původní smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, je sepsán a vyhotoven ve 2 vzájemně souhlasných prvopisech, majících platnost originálu a po jednom vyhotovení

Ve Velkých Němčicích dne 10.7.2019

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 855


.....
Objednatel

 **Stavby RUFA s.r.o.**
Velké Němčice 597, Velké Němčice 691 63
IČO: 29313449, DIČ: CZ29313449
e-mail: info@stavbyruzicka.cz
www.stavbyrua.cz
Tel.: 777 071 422
.....
Zhotovitel