

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 18.4.2019

(dále jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

E.ON Energie, a.s.

Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 260 78 201

DIČ: CZ 260 78 201

Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 19-17608231/0100

Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390

Zastoupená: Ing. Jaromírem Němcem, vedoucím energetických služeb a zdrojů a

Ing. Luděk Velcem, vedoucím TOP&B2B Solutions na základě plných mocí

(dále jen „ECE“ nebo „Zhotovitel“)

a

Obec Sokolnice

Komenského 435, 664 52 Sokolnice

IČ: 00282596

Bankovní spojení/ číslo účtu: ČNB, č. ú. 94-4319641/0710

Zastoupená: Mgr. Libor Beránek, starosta obce

(dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená smluvními stranami dne 18.4.2019, jejímž předmětem je zejména závazek ECE zhotovit pro Zákazníka dílo spočívající v realizaci úsporné osvětlovací soustavy v místě Zákazníka v rozsahu a s parametry uvedenými v Rozpočtu Zhotovitele, který je přílohou č. 1 smlouvy a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále také „Smlouva“) se mění a doplňuje takto:

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII., odst. 8.1 Smlouvy dohodly na následujícím Dodatku Smlouvy, jehož předmětem je

- a. změna původně dohodnuté doby plnění spočívající v posunutí termínu dokončení díla. Nový termín dokončení je stanoven s ohledem termín dokončení projektové dokumentace včetně příslušného povolení stavby a na nepředvídatelnost povětrnostních vlivů v zimním období, které brání řádnému provádění prací v souladu se stanovenými technologickými postupy, aby mohla být zhotovitelem zajištěna bezpečnost při montáži elektrického zařízení a garantována záruční doba pro uplatnění reklamací a změna
- b. způsobu úhrady ceny díla.

2.2 Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem:

- odst. 4.1, Čl. IV. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami Smlouvy a odevzdat Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 31. 5. 2020.“

- odst. 5.3, čl. V. Smlouvy se plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„V částce ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty již všechny nutné a účelné náklady. Částka bude vyplácena na základě daňových dokladů (faktur) dle ustanovení 5.4 tohoto článku smlouvy, vystavených v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, které budou zaslány v listinné podobě na adresu: **Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice** .“*

- odst. 5.4, Čl. V. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny za zhotovení díla Objednatel dle této smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů (dále jen „faktury“) vystavených Zhotovitelem na základě předávacích protokolů (dílčího a konečného) vyhotovených a podepsaných smluvními stranami po dokončení díla nebo jeho příslušné části, nedílnou součástí předávacích protokolů bude srovnávací rozpočet dílčího plnění. Dílčí a konečný předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami budou jako podklad nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených faktur.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly, že v průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavit 1 fakturu na dílčí plnění (tedy dokončení části díla) (dále také jen „dílčí faktura“). Dílčí faktura může být vystavena po dokončení dílčí části díla. V konečné faktuře bude provedena rekapitulace předchozí dílčí faktury a celkové ceny díla. Splatnost dílčí faktury i konečné faktury je 30dní od data jejich vystavení Zhotovitelem.“

- odst. 7.11, čl. VII. Smlouvy se v plném rozsahu ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Předání dokončeného díla bude smluvními stranami potvrzeno písemnou formou v konečném předávacím protokolu (konečný předávací protokol je pro účely tohoto článku nazýván „**Protokol o předání a převzetí Díla**“). Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn předat Objednateli i dokončenou část díla. O předání dílčí části díla sepiší smluvní strany písemný dílčí předávací protokol (dále pro účely tohoto článku také „**dílčí předávací protokol**“). Vlastnické a užívací právo k dílu, či jeho části přechází na Objednatele převzetím díla nebo jeho dílčí části. V případě zjištění vad nebo nedodělků, které by bránily řádnému užívání díla nebo jeho dílčí předávané části, je objednatel oprávněn odmítnout dílo či jeho dílčí část převzít a důvody odmítnutí vyznačí do příslušného předávacího protokolu (tedy do Protokolu o předání a převzetí Díla či do dílčího předávacího protokolu). V takovém případě je Zhotovitel povinen vytčené vady či nedodělky, bránící řádnému užívání díla nebo jeho dílčí části, odstranit bezodkladně a předávací řízení uskutečnit opakovaně v náhradním termínu za stejných podmínek jako sjednaných touto smlouvou pro řádné předání díla, či jeho dílčí části.*

Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že Protokol o předání a převzetí Díla bude obsahovat i vyjádření Objednatele, že byly Zhotovitelem předány objednatелеm požadované doklady a to:

Dokumentace skutečného provedení – 3 paré pro celý objekt

Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, protokol o měření osvětlenosti provedený autorizovanou osobou

Revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě atd.

Potvrzení o uložení odpadu

Identifikaci skutečných majitelů dle §4 odst. 4 zákona 253/2008 Sb.. “

2.3 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se doplňuje o nový článek X., který zní:

X.

Ochrana osobních údajů

- 10.1 *Zástupce Zákazníka nebo jiná osoba oprávněná jednat za Zákazníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje a záznamy vzájemné komunikace ECE zpracovává na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků ECE.*
- 10.2 *Zákazník se zavazuje informovat kontaktní osoby Zákazníka uvedené v článku VI. této Smlouvy (dále jen „kontaktní osoby“) o zpracování jejich identifikačních a kontaktních údajů a záznamů vzájemné komunikace s ECE na základě oprávněného zájmu, a to pro přípravu, uzavření a realizaci plnění smlouvy s dodavateli a obchodními partnery, provozní potřeby a ochranu právních nároků ECE, a o právech s tím souvisejících.*
- 10.3 *Zástupce Zákazníka, jiná osoba oprávněná jednat za Zákazníka nebo jakákoliv kontaktní osoba má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování a právo podat námitku proti zpracování. ECE zpracovává osobní údaje po dobu trvání této Smlouvy a dále do doby uplynutí promlčecí doby práv vzniklých z případného porušení této Smlouvy či protiprávního jednání Zákazníka nebo kontaktních osob.*
- 10.4 *Další informace o zpracování osobních údajů jsou trvale dostupné na www.eon.cz v sekci Ochrana osobních údajů.*

III.

Ostatní ujednání

- 3.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.2 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že k tomuto Dodatku přistoupily po vzájemném vážném, srozumitelném a určitém projednání, a že jeho obsah odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle.

3.5 Tento dodatek schválila 24. schůze Rady obce dne 31.10.2019.

Za Zákazníka:

Sokolnice, dne 31.10.2019

Mgr. Libor Beránek
Starostka obce

OBEC SOKOLNICE
664 52. okres Brno - venkov

Za ECE:

Brno, dne

Ing. Jaromír Němec
Vedoucí energetických služeb a zdrojů
E.ON Energie, a.s.

Ing. Luděk Velc
Vedoucí TOP&B2B Solutions
E.ON Energie, a.s.

e-on

E.ON Energie, a.s.

F. A. Gerstnera 2151/6

České Budějovice 7

370 01 České Budějovice

145