

Smlouva o dílo – projektové práce a inženýrská činnost

Objednatel:

Jihočeský vodárenský svaz, zájmové sdružení právnických osob

se sídlem S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČ: 490 21 117

DIČ: CZ49021117

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 212621693/0300

zastoupený Antonínem Princem, předsedou představenstva a ředitelem

dále také jen „objednatel“

a

EKOEKO s.r.o.

se sídlem Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice

IČ: 25184750

DIČ: CZ25184750

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 41544-231/0100

zastoupený Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

dále také jen „zhotovitel“

dále také objednatel a zhotovitel dohromady jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají dnešního dne, měsíce, roku tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na akci

8094 Rekonstrukce VDJ Sv. Anna

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),

Smluvní strany se dohodly na úpravě bodu VII. **Cena díla bod. 7.1.** cena za provedení díla,
s **ohledem na prodloužení termínu realizace stavby:**

<i>Cena dle původní SOD bez DPH</i>	<i>463.600,- Kč</i>
<i>Cena dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>63 450,- Kč</i>
<i>Cena dodatku č.2 bez DPH</i>	<i>57 550,- Kč</i>
<i>cena celkem SOD+dodatky bez DPH</i>	<i>584.600,- Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21%</i>
<i>DPH</i>	<i>122.766,- Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>707.366,- Kč</i>

Smluvní strany se dohodly na úpravě dílčích bodů v rámci Přílohy ke Smlouvě, které byly upraveny takto:

A. Příloha č. 1: „Výkony dle fází“:

- úprava ceny, termínu plnění a záruční doby– bod 9.1
- termínu plnění a záruční doby– bod 11.2

B. Příloha č. 2: „Další výkony“ :

- úprava termínu plnění a záruční doby– bod. 32.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti. Nedílnou součástí dodatku č.2 je Příloha č.1 Výkony dle fází, Příloha č.2 Další Výkony.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 14 -04- 2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Jihočeský vodárenský svaz
Antonín Princ
předseda představenstva a ředitel

Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumanna 19 (1)
370 01 České Budějovice



EKO EKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti

EKO EKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ 25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125

Výkony dle fází

584 600 Kč
CENA CELKEM
565 600 Kč

0	STU	Studie a práce obdobného charakteru			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		0.1	Projektové práce (PČ)	- Zpracování studií územních, architektonických a environmentálních - Zpracování studií objemového a prostorového řešení jednotlivých objektů - Zpracování studií vnitřního vybavení objektů	Ne			
		0.2	Inženýrská činnost (IČ)	- Zpracování studií technologických zařízení - Zpracování studií pro podnikatelský záměr - Zpracování studií technicko - ekonomických				
1	VSP	Zabezpečení vstupních podkladů			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		1.1	Projektové práce (PČ)	Shromáždění podkladů a stanovení objasnění základních cílů	Ne			
		1.2	Inženýrská činnost (IČ)	Zabezpečení (= sjednání) potřebných průzkumů pro vypracování dokumentace	Ne			
0	EIA	Environmental Impact Assessment			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		0.1	Projektové a obdobné práce (PČ)	Vypracování Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (rozsah dle Zákona č. 39/2015 Sb. - Posuzování záměrů a koncepcí předložených po 1. 4. 2015)	Ne			
		0.2	Inženýrská činnost (IČ)	Související činnosti na straně odběratele (investora), které nejsou součástí prací zpracovatele hodnocení EIA	Ne			
2	DUR IČ UŘ	Fáze územního řízení - zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost územního řízení (IČ UŘ)			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		2.1	Projektové práce (PČ)	Vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (rozsah dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	Ne		hotovo	
		2.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání DUR s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení územního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru , zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci.	Ne		hotovo	
3	DSP IČ SP	Fáze pro stavební povolení - zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost stavebního povolení (IČ SP)			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		3.1	Projektové práce (PČ)	Vypracování Společné dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení (rozsah dle Přílohy č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	Ne			
		3.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání společné dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení společného stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru, zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím právní moci.	Ne			
		3.3	Projektové práce (PČ)	Vypracování Projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení (rozsah dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	Ne		hotovo	
		3.4	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, případně dalších potřebných povolení včetně zajištění vyvěšení informace. Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.	Ne		probíhá	
		3.5	Projektové práce (PČ)	Vypracování Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení bez předchozího projektového stupně , především bez DUR (rozsah dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	Ne			
		3.6	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi, vypracování žádosti na zahájení stavebního řízení, zajištění vyvěšení informace o záměru. Zajištění ohlášení nebo stavebního povolení s nabytím právní moci.	Ne			
4	DPS IČ PS	Fáze projektu pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost provádění stavby (IČ PS)			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		4.1	Projektové práce (PČ)	Vypracování Projektová dokumentace pro provádění stavby (rozsah dle Přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	Ano	401 600 Kč	23.2.2018	23.2.2023
		4.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s dotčenými orgány a organizacemi.	Ne			
5	DSJ IČ DSJ	Jednostupňový projekt (DSJ)			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		5.1	Projektové práce (PČ)	Vypracování Projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) . Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu projektu pro povolení stavby a v podrobnostech projektu pro provádění stavby (DSP+DPS) , (rozsah dle Přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)	Ne			
		5.2	Inženýrská činnost (IČ)	Projednání jednostupňového projektu - viz. 3.2, 3.4, 3.6 a 4.2 (popřípadě 2.2).	Ne			
8	DPS IČ PS	Fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru zhotovitele			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		8.1	Projektové práce (PČ)	Dopracování DPS v celém rozsahu s konkrétními výrobky a materiály zhotovitele, zapracování podmínek stavebního povolení, případně jiných rozhodnutí a povolení (rozsah dle Přílohy č.6 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	Ne			
		8.2	Inženýrská činnost (IČ)	Koordinace, kontrola souladu DPS s podmínkami stavebního povolení DVZ a nabídkou zhotovitele, atd.	Ne			
9	AD	Fáze zabezpečování smluvních vztahů pro provádění stavby a práce spojené s prováděním stavby			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		9.1	Projektové práce (PČ)	Výkon občasného autorského dozoru (AD) (• 1 KD AD = 3400,- Kč, • 1 h AD prací = 650,- Kč)	Ano	151 000 Kč	20.3.2020	20.3.2020
		9.2	Inženýrská činnost (IČ)		Ne			
11	DSPS kolaudační souhlas	Fáze po dokončení stavby			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		11.I	Projektové práce (PČ)		Ne			
		11.II	Inženýrská činnost (IČ)	Zabezpečení ZKP a kolaudačního souhlasu, případně povolení na předčasné užívání stavby nebo její části, spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků, vyplývajících ze ZKP a kolaudačního souhlasu, účast na vyhodnocení zkušebního provozu, spolupráce s provozovatelem při garančních zkouškách, atd.	ANO	13 000 Kč	31.7.2020	31.7.2020
12		Dokumentace bouracích prací			ANO/NE	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
		12.I	Projektové práce (PČ)	Dokumentace bouracích prací (rozsah dle Přílohy č.8 k vyhlášce č.499/2006 Sb.).	Ne			

Další výkony

CENA CELKEM
19 000 Kč

Poř.č.	popis	zajistí projektant ANO/NE	požadavek ZAJISTÍ	CENA	DOBA PLNĚNÍ	ZÁRUČNÍ DOBA
1.1	průzkumné práce - geologické	Ne				
1.2	průzkumné práce - geodetické	Ne				
1.3	průzkumné práce - hydrologické	Ne				
1.4	průzkumné práce - seismické	Ne				
1.5	průzkumné práce - balneologické	Ne				
1.6	průzkumné práce - jiné	Ne				
2.	geodetická dokumentace	Ne	dodavatel			
3.	zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	Ne				
4.	zabezpečení projektových podkladů	Ne	JVS			
5.	zhotovení maket a modelů (s výjimkou použití modelové techniky jako metody projektování)	Ne				
6.	vypracování projektové dokumentace interiéru	Ne				
7.	změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem	Ne				
8.	dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb - pouze výkresy výztuže, obsaženy v DPS	Ano	projektant		23.2.2018	23.2.2023
9.	výdaje, včetně příslušných cestovních nákladů, pokud jde o práce vykonávané mimo území ČR	Ne				
10.	zabezpečení zdrojů financování	Ne				
11.	finanční a účetní operace spojené s výstavbou	Ne				
12.	statistické vykazování	Ne				
13.	úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb s výjimkou poddodávek	Ne				
14.	správní a jiné poplatky	Ano	projektant	1 000 Kč	30.11.2019	30.11.2019
15.	úhrada škod na lesních porostech a zemědělských kulturách	Ne				
16.	zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	Ne	dodavatel			
17.	dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení - řízení komplexního vyzkoušení	Ne				
18.	uvedení dokončených staveb do provozu	Ne	dodavatel			
19.	činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby	Ne				
20.1	zabezp.majetkoprávní agendy - vstup na pozemky	Ne				
20.2	zabezp.majetkoprávní agendy - výkup anebo vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů	Ne				
20.4	zabezp.majetkoprávní agendy - vypořádání náhrad za škody	Ne				
20.5	zabezp.majetkoprávní agendy - správní poplatky	Ne				
20.6	zabezp.majetkoprávní agendy - věcná břemena	Ne				
20.7	zabezp.majetkoprávní agendy - zabezpečení příslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou	Ne				
20.8	zabezp.majetkoprávní agendy - detailní majetkoprávní elaborát	Ne				
20.9	zabezp.majetkoprávní agendy - projednání s majiteli pozemků	Ne				
20.10	zabezp.majetkoprávní agendy - jiné	Ne				
21.	dokumentace bouracích prací	Ne				
22.	účast na zkušebním provozu	Ne	JVS			
23.	vypracování energetického průkazu budovy podle zákona o hospodaření energií	Ne				
24.	výkony TD mimo obvyklou pracovní dobu vyplané technologickým postupem	Ne				
25.	při práci - KOOBZ podle přílohy č.19 Sazebníku, včetně vypracování plánu BOZP	Ne	koordinátor BOZP			
26.	výkony koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - KOBOZP	Ne	koordinátor BOZP			
27.	uzavírky komunikací, dopravní řešení	Ne				
28.	projekt postupu výstavby, dočasná opatření, provizorní provoz atd. je součástí DPS	Ano	projektant		23.2.2018	23.2.2023
29.	zhotovení počítačových či jiných 3D modelů pro statické nebo dynamické vizualizace např. za účelem prezentace (kromě případů, kdy vizualizace plní funkci plmohodnotných doplňkových příloh architektonicko-stavebního řešení)	Ne				
30.	práce a výkony spojené s kompletací stavby nebo její částí	Ne				
31.	vyjádření správních orgánů o potřebě/nepotřebě správních aktů (ÚŘ, SP, OHL)	Ne				
32.	aktualizace provozního řádu	Ano	projektant	18 000 Kč	31.7.2020	31.7.2022
33.		Ne				
34.		Ne				
35.		Ne				