

Dodavatel: Hrušecká stavební spol. s r.o.

U zbrojnice 588

69156 Hrušky
Česká republika

IČ: 25585142 DIČ: CZ25585142

Telefon: +420 519343461, +420 777833869

Email: hrusecka@hrusecka.cz

Web: www.hrusecka.cz

KOS v Brně, oddíl C, vložka 35924, 16.12.1999



Částka: 1 620 738,96 Kč

Variabilní symbol: 120147

Konstantní symbol:

Specifický symbol:

Objednávka:

Odběratel: Město Klobouky u Brna

nám. Míru 169/1

69172 Klobouky u Brna
Česká republika

IČ: 00283258

DIČ: CZ00283258

Příjemce:

Banka: Oberbank AG pobočka Česká republika

Účet: 3000003221/8040

IBAN: CZ67 8040 0000 0030 0000 3221

SWIFT: OBKLCZ2X

Datum vystavení: 21.05.2020

Datum splatnosti: 24.06.2020

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 21.05.2020

Způsob úhrady: převodním příkazem

Fakturuje Vám provedené stavební práce dle SOD 19108 - dle Zjišťovacího protokolu č. 9 ze dne 21.05.2020 - Opravy muzea v Kloboukách u Brna

Název projektu: "Česká cesta"

Číslo projektu : 304021C879

Položka	Jednotková cena	Množství	Celkem	DPH
provedené stavební práce	1 339 453,69	1,000	1 620 738,96	21%

DAŇOVÝ DOKLAD

Sazba	Bez daně	Daň	Celkem
21%	1 339 453,69	281 285,27	1 620 738,96
15%	0,00	0,00	0,00
0%	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 339 453,69	281 285,27	1 620 738,96

Základem pro výpočet DPH je cena bez daně v Kč

Celkem k úhradě

1 620 738,96 Kč

Evidenční číslo dokladu je VS.

Razítko a podpis



MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1

Zjišťovací protokol č. 9 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.05.2020 do 21.05.2020

Stavba : 19108

Opravy muzea v Kloboukách u Brna

Zhotovitel : Hrušecká stavební spol. s r.o.
U zbrojnice 588
69156 Hrušky

IČO : 25585142
DIČ : CZ25585142


Objednatel : Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
69172 Klobouky u Brna

IČO : 00283258
DIČ : CZ00283258

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	15 017 949,27	13 678 495,58	1 339 453,69	0,00
DPH	21 %	3 153 769,35	2 872 484,09	281 285,27	0,00
Zaokrouhlení		0,00	0,00	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		18 171 718,62	16 550 979,67	1 620 738,96	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 21.05.2020 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole.

 **HRUŠECKÁ STAVEBNÍ**
spol. s r.o.
U zbrojnice 588
691 56 HRUŠKY
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142

Za zhotovitele

MĚSTO
691 72 KLOBOUKY u Brna
nám. Míru 169/1

Za objednatele

21. 7. 2020